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Vorwort

Es freut uns, dass Sie sich fir ein Produkt des BKI Baukosteninformationszentrums
Deutscher Architektenkammern interessieren. Nachfolgend erhalten Sie eine
Kurzbeschreibung zur Neuerscheinung ,BKI Formulare Kostenplanung DIN 276
— Normgerechte Musterformulare fir Kostenplanung im Bauwesen nach DIN
276:2018-12".

Sie finden das Booklet auch als PDF-Datei unter www.bki.de/formulare-software.
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Systemvoraussetzungen

Hardware:

IBM-kompatibler Computer

CD-Laufwerk

ca. 50 MB freier Plattenplatz

Farbmonitor (Auflésung mind. 1.024x768)
Drucker

Microsoft Excel ab Version 2007

Installation des Programms

Zur Installation des Programms sind administrative Rechte notwendig. SchlieBen
Sie alle evtentuell laufenden Programme. Legen Sie die CD in Ihr Laufwerk und
starten Sie zur Installation die Datei SETUP.EXE. Folgen Sie den Anweisungen des
Installationsprogramms.

Nach der Installation der ,BKI Formulare Kostenplanung DIN 276" haben Sie
zundchst 4 Wochen Zeit das Programm kostenlos zu testen. In der Testversion
stehen lhnen ausgewahlte Kostengruppen nicht zur Verfiigung. Diese werden
lhnen nach der Freischaltung in den Formularen bereitgestellt. Des Weiteren wird
wadhrend der Testphase im Ausdruck der Vermerk ,Demoversion” ausgegeben.



Freischaltung

Die Freischaltung der Formulare erfolgt Giber eine Schaltflache im ersten Tabellenblatt
,Copyright und Freischaltung”. Uber das im Windows Startmenii zugéngliche
Bestellformular fordern Sie bei BKI Ihre individuelle Freischaltnummer an. Sie erhal-
ten diese umgehend nach Eingang des Bestellformulars. Diese tragen Sie in das
Textfeld ein, welches nach Betdtigung der erwahnten Schaltflache erscheint und
bestatigen lhre Eingabe mit OK. Mit der Bestellung der Freischaltnummer haben
Sie sich fiir den Kauf entschieden.

Die Art und Weise der Verwendung der BKI Formulare Kostenplanung DIN 276 fallt
ausschlieBlich in den Verantwortungsbereich des Anwenders. Fiir etwaige Fehler
und Irrtlimer dbernimmt der Herausgeber keine Verantwortung. Des Weiteren
sind die Allgemeinen Geschaftsbedingungen des BKI zu beachten, auf die bei der
Programminstallation verwiesen wird.

Programmstart

Sie starten das Programm (iber das Icon E auf Ihrem Desktop oder Uber das
Startmenii/Alle Programme/BKI/Formulare DIN 276 v3/Formulare DIN 276 v3.

Nach dem Start 6ffnet sich Microsoft Excel mit den BKI Formularen Kostenplanung
DIN 276 als gedffnetes Dokument. Uber die Tabellenreiter gelangen Sie zur
Freischaltung und zu den einzelnen Formularen der Kostenermittlungsstufen
Kostenrahmen, Kostenschatzung und Kostenberechnung.



Inhalte der BKI Formulare DIN 276

Die Kostenermittlungsstufen
e Kostenrahmen

e Kostenschatzung

e Kostenberechnung

sind als Ausfullhilfe auf der CD BKI Formulare DIN 276 enthalten.

Die Kostenermittlungsstufen
e Kostenvoranschlag
e Kostenanschlag

bediirfen einer projektspezifischen Anpassung. Unverdnderliche Standard-
Formulare sind fiir diese Kostenermittlungsstufen nicht sachgerecht. Vom Anwender
anderbare Muster-Formulare fiir die Kostenermittlungsstufen Kostenvoranschlag
und Kostenanschlag sind nach der Freischaltung als Internet-Download erhaltlich.

Als weitere Arbeitshilfen erhalten Sie:

e Gliederung in Leistungsbereiche nach StLB-Bau

e Ubersicht DIN 276-2018, im DIN A3-Format

e DIN 276 alt-neu Synopse

e Die Formulare der DIN 276 - Ausgabe 2008: Kostenrahmen, Kostenschatzung,
Kostenberechnung, Kostenanschlag, Kostenfeststellung



DIN 276 — Kosten im Bauwesen

Die DIN 276 — Kosten im Bauwesen ist die wichtigste technische Regel fiir die
Kostenplanung im Bauwesen. Sie ist fir alle Beteiligten eines Bauprojekts ein
unverzichtbares Arbeits- und Informationsinstrument. Die Norm legt mit Begriffen
und Unterscheidungsmerkmalen von Kosten die wesentlichen Grundlagen fir die
Kostenplanung und insbesondere fiir Kostenermittiungen fest. Diese Grundlagen beste-
hen zum Einen in Anwendungsregeln fiir die einzelnen Teilbereiche der Kostenplanung
und zum Anderen in einer normierten Kostengliederung. Mit dieser Kostengliederung
kénnen die Gesamtkosten in einzelne Kostengruppen unterteilt werden und die bei
Bauprojekten anfallenden Kosten den zutreffenden Kostengruppen zugeordnet wer-
den. Damit schafft die DIN 276 die Voraussetzungen dafiir, dass die Gesamtkosten
transparent dargestellt und die Ergebnisse von Kostenermittlungen miteinander
verglichen werden kénnen — sowohl bei verschiedenen Kostenermittlungen im Laufe
eines Projekts als auch bei Kostenermittlungen verschiedener Bauten und Anlagen.

Begriffe der neuen DIN 276

Gegenlber der Vorgangerausgabe wurden die Begriffe und Definitionen ent-
sprechend den Entwicklungen in der Kostenplanung iberarbeitet und erganzt.
Als neue Begriffe sind in diesem Katalog die Begriffe Kostenvoranschlag,
Kostensicherheit, Kostentransparenz, Bezugseinheit, Kosteneinfluss und
Kostenermittlungsverfahren aufgefiihrt. Verzichtet wurde jedoch auf die bisher
in der Norm enthaltenen Begriffe Kostenprognose und Risikokosten. Die mit
diesen Begriffen bisher beschriebenen Sachverhalte werden jetzt ohne eine
feste Begriffsdefinition unter den Grundsdtzen der Kostenplanung abgehandelt.

Kosten im Bauwesen

Die Norm definiert Kosten im Bauwesen — kurzgefasst: Kosten - als
Aufwendungen, insbesondere fiir Giiter, Leistungen, Steuern und Abgaben, die
mit der Vorbereitung, Planung und Ausfiihrung von Bauprojekten verbunden sind.



Mit dieser Definition wird deutlich, dass die DIN 276 den Kostenbegriff aus der
Bauherrensicht festlegt und verwendet. Unter ,Kosten” werden die gesam-
ten Aufwendungen oder Investitionen verstanden, die dem Auftraggeber im
Zusammenhang mit einem Bauprojekt entstehen. Dieses Kostenverstandnis ist seit
jeherim allgemeinen Sprachgebrauch des Bauwesensinsbesondere bei Bauherren und
Planern Ublich. Mit Giitern, Leistungen, Steuern und Abgaben soll in der DIN 276 das
gesamte Kostenspektrum beschrieben werden, das in den einzelnen Kostengruppen
derKostengliederung seinen Niederschlag findet. Gemeint st hier die Gesamtheit aller
finanziellen und sachlichen Aufwendungen, die bei Projekten im Bauwesen anfallen.

Kostenplanung

Unter dem Begriff Kostenplanung versteht die Norm die Gesamtheit aller
MaBnahmen der Kostenermittlung, der Kostenkontrolle und der Kostensteuerung.
Der Begriff ,Kostenplanung” setzt sich aus den Teilbegriffen ,Kosten” und
LPlanung” zusammen. Unter Planung wird allgemein ein Entwurf fiir zukiinf-
tiges Handeln verstanden, bei dem die angestrebten Ziele und die geeigneten
MaBnahmen zur Zielerreichung systematisch festgelegt werden, um bei den
kiinftigen Entwicklungen nicht von Zuféllen iiberrascht zu werden oder auf gliick-
liche Einfalle hoffen zu missen. In diesem umfassenden Sinne eines methodisch
durchgefiihrten Planungs- und Entscheidungsprozesses wird Kostenplanung als
eine komplexe Aufgabe verstanden, zu der alle MaBnahmen gehéren, die im
Zusammenhang mit den Kosten und der Wirtschaftlichkeit eines Bauprojekts stehen.
Folgerichtig legt die DIN 276 den Begriff ,Kostenplanung” als Oberbegriff
fest, der die Kostenermittlung, die Kostenkontrolle und die Kostensteuerung
umfasst. Die Kostenermittlung hat innerhalb der Kostenplanung eine zentra-
le Position, da die Kostenkontrolle und die Kostensteuerung auf der
Kostenermittlung aufbauen bzw. auf sie zurlickwirken. Die herausgehobene
Position der Kostenermittlung im Gesamtzusammenhang wird alleine schon am
Umfang der in der Norm darliber enthaltenen Ausfihrungen und Regeln deutlich.



Kostenermittlung

Mit dem Begriff Kostenermittlung bezeichnet die DIN 276 eine Ermittlung der entste-
henden oder der entstandenen Kosten.

Unter Kostenermittlung als zentralem Bestandteil der Kostenplanung wird einer-
seits die Vorausberechnung der entstehenden Kosten verstanden und andererseits
die Feststellung der tatsachlich entstandenen Kosten. Die Art und der Umfang der
jeweiligen Kostenermittlung sind abhangig vom Stand der Planung und Ausfiihrung
und den jeweils verfligbaren Informationen tber das Bauprojekt. Die Kosten konnen
stufenweise mit zunehmendem Genauigkeitsgrad ermittelt werden. Alternativ kann
die Planung mit Hilfe der Kostenermittlungen stufenweise an einer festgelegten
Kostenvorgabe ausgerichtet werden.

Nach der Norm werden entsprechend dem Planungsfortschritt die folgenden
Stufen der Kostenermittlung unterschieden: Kostenrahmen, Kostenschatzung,
Kostenberechnung, Kostenvoranschlag, Kostenanschlag und Kostenfeststellung.
Die Bezeichnungen der sechs Kostenermittlungsstufen variieren: Sie sollen zum
Ausdruck bringen, wie die Genauigkeit des Kostenergebnisses entsprechend dem
Planungsfortschritt wachst.

In welchem Umfang die tatsachlichen Kosten von den Ergebnissen in den einzelnen
Kostenermittlungsstufen abweichen kénnen oder diirfen, ist in der DIN 276 nicht
ausgesagt. Die Zuldssigkeit von Kostenabweichungen stellt im Wesentlichen eine
vertragsrechtliche Bewertung dar. Solche Bewertungsfragen werden jedoch in der DIN
276 prinzipiell nicht behandelt.

Kostenrahmen

Der Kostenrahmen wird als die Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der
Bedarfsplanung definiert. Diese Definition stellt auf den Stand der Planung und die
mit der Bedarfsplanung verfiigbaren Informationen Uber das Bauprojekt ab. Bei der
Bedarfsplanung, die z. B. entsprechend DIN 18205 Bedarfsplanung im Bauwesen [DIN
18205:1996-04] durchgefiihrt wird, werden insbesondere die quantitativen und qua-
|itativen Bedarfsanforderungen des Bauprojekts festgelegt. Objektplanungsergebnisse



liegen zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor. Die Bezeichnung ,Kostenrahmen” driickt
bereits aus, dass diese friihe Kostenermittlungsstufe nur einen ersten ,Rahmen” fiir die
Kosten aufzeigen kann und dementsprechend die ermittelten Kosten im Vergleich zu den
spateren tatsachlichen Kosten noch relativ starke Abweichungen aufweisen kénnen.

Kostenschatzung

Die Kostenschatzung wird als die Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der
Vorplanung definiert. Mit dem Begriff , Vorplanung” bezieht sich die DIN 276 auf die
HOAI (Leistungsphase 2 Vorplanung im Leistungsbild fir Geb&ude und Innenrdume)
[HOAI 2013, § 34 (3) und Anlage 10.1] Die Bezeichnung ,Kostenschétzung” soll
zum Ausdruck bringen, dass die aufgrund des bis dahin erreichten Planungsstands
noch wenig differenzierten Kosten lediglich geschatzt werden und deshalb noch
deutlich von den tatséchlichen Kosten abweichen kdnnen.

Kostenberechnung

Der Kostenberechnung wird als die Ermittlung der Kosten auf der Grundlage
der Entwurfsplanung definiert. Auch hier bezieht sich die DIN 276 auf die HOAI
(Leistungsphase 3 Entwurfsplanung). [HOAI 2013, § 34 (3) und Anhang 10.1]
Die Bezeichnung ,Kostenberechnung” verdeutlicht, dass zu diesem Zeitpunkt des
Bauprojekts die ermittelten Kosten schon erheblich differenzierter gegliedert und
berechnet werden kénnen. Aufgrund der zu diesem Zeitpunkt des Projektablaufs
verfigbaren Informationen aus der Planung muss davon auszugehen sein, dass
die berechneten Kosten nicht mehr stark von den tatsachlichen Kosten abweichen
werden.

Kostenvoranschlag

Der Kostenvoranschlag wird als die Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der
Ausfiihrungsplanung und der Vorbereitung der Vergabe definiert. Mit dem Begriff
,Kostenvoranschlag” wird in der neuen DIN 276 gegenliber der Vorgdngernorm
zwar ein neuer Begriff eingefiihrt. Die damit abgegrenzte Kostenermittlungsstufe



entspricht aber, wie die Definition zeigt, voll und ganz dem bisherigen
.Kostenanschlag”. Diese Anderung ergab sich zwingend daraus, dass der Begriff
,Kostenanschlag” nun konsequenterweise fiir die Kostenermittlung wéhrend der
Vergabe und Ausfiihrung festgelegt wurde, einen Teilbereich der Kostenplanung,
der in der bisherigen Norm félschlicherweise ganz der Kostenkontrolle zugeordnet
worden war. Auch mit den Begriffen , Ausfihrungsplanung” und , Vorbereitung
der Vergabe" bezieht sich die DIN 276 auf die HOAI (Leistungsphasen 5
Ausfihrungsplanung und 6 Vorbereitung der Vergabe im Leistungsbild fiir Gebdude
und Innenrdume). [HOAI 2013, § 34 (3) und Anlage 10.1]. In diesem Zeitraum
des Bauprojekts sollen alle Ergebnisse der Ausflihrungsplanung (insbesondere
Ausfiihrungszeichnungen) sowie der Vorbereitung der Vergabe (insbesondere
Leistungsbeschreibungen) vorliegen, so dass die Kosten jetzt sehr ausfiihr
lich und differenziert ermittelt werden konnen. Der Kostenvoranschlag kann
somit, wie es schon die Bezeichnung assoziiert, eine wesentlich genauere
Kostenermittlung darstellen als die vorhergehenden, so dass die ermittelten
Kosten nur noch geringfligig von den tatsachlichen Kosten abweichen durfen.

Kostenanschlag

Der Kostenanschlag stellt nach der neuen DIN 276 jetzt die Ermittlung
der Kosten auf der Grundlage der Vergabe und Ausfihrung dar. Fir die-
sen Projektabschnitt war in den Vorgdngernormen noch keine eigenstandige
Kostenermittlung festgelegt worden. Auf die neue Abgrenzung ist schon beim
Kostenvoranschlag hingewiesen worden. Die bei der Definition des Kostenanschlags
als Grundlagen aufgefiihrten Begriffe ,Vergabe” und ,Ausfiihrung” entsprechen
im Wortlaut nicht den korrespondierenden Leistungsphasen 7 und 8 des HOAI-
Leistungsbilds, die dort im Hinblick auf den Inhalt der Architektenleistung mit
,Mitwirkung bei der Vergabe” und ,Objektiiberwachung (Bauliberwachung)
und Dokumentation” bezeichnet werden. Beim Kostenanschlag werden die
Kosten aus Angeboten, Auftrdgen und Abrechnungen schrittweise auf dem
jeweils aktuellen Kostenstand zusammengestellt. Da es sich in diesem
Projektzeitraum bereits weitgehend um tatsdchliche Kosten handelt, diirfen die
so ermittelten Kosten kaum noch von den endgiltigen Kosten abweichen.



Kostenfeststellung

Die Kostenfeststellung wird als Ermittlung der entstandenen Kosten defi-
niert. Im Gegensatz zu den vorher genannten Stufen der Kostenermittlung
stellt die Kostenfeststellung keine Vorausberechnung der entstehenden
bzw. der zu erwartenden Kosten dar, sondern eine Zusammenstellung und
Dokumentation der bereits entstandenen Kosten beim Abschluss des Bauprojekts.

Kostenkontrolle

Mit dem Begriff Kostenkontrolle wird das Vergleichen aktueller Kostenermittlungen
mit friiheren Kostenermittlungen und Kostenvorgaben bezeichnet. Dies ist beispiels-
weise derVergleich einer Kostenberechnung mit der zeitlich vor der Kostenberechnung
liegenden Kostenschatzung oder auch dem Kostenrahmen. In der Kostenkontrolle
werden die ggf. entstandenen Abweichungen der aktuellen Kosten von den
urspriinglichen Kosten festgestellt und die Ursachen dieser Abweichungen analysiert.

Kostensteuerung

Unter dem Begriff Kostensteuerung wird das Ergreifen von MaBnahmen zur
Einhaltung von Kostenvorgaben verstanden. Bei der Kostensteuerung geht es um
die Frage, wie auf Abweichungen, die bei der Kostenkontrolle festgestellt worden
sind, reagiert werden soll, um Kostenvorgaben einhalten zu kénnen.

Die  weiteren  Begriffe  Kostenvorgabe,  Kostensicherheit, — Kostentransparenz,
Kostengliederung, —Kostengruppe, Kostenkennwert, —Bezugseinheit, ~Kosteneinfluss
werden  im "BKI  Handbuch  Kostenplanung"  ausfuhrlich  beschrieben.

Gesamtkosten

Unter dem Begriff Gesamtkosten versteht die DIN 276 Kosten, die sich als Summe
der Kostengruppen 100 bis 800 ergeben. Auch wenn dieser Sachverhalt eigentlich
selbstverstandlich erscheint, ist die Festlequng des Begriffs , Gesamtkosten” wich-
tig, um im Sprachgebrauch eine allgemein verwendete Bezeichnung zu etablieren



und andere in der Praxis durchaus tibliche, aber missversténdliche Bezeichnungen
(z. B. ,Gesamtherstellungskosten” oder ,Gesamtbaukosten”) auszuschlieBen.

Bauwerkskosten

Bauwerkskosten sind die Kosten, die sich als Summe der Kostengruppen 300
und 400 ergeben. Die Kostengruppen 300 Bauwerk-Baukonstruktionen und
400 Bauwerk-Technische Anlagen waren in friheren Ausgaben der DIN 276
in einer Haupt-Kostengruppe ,3 Bauwerk” zusammengefasst. Nachdem fir
die beiden Bestandteile in den neueren Ausgaben der Norm eigene Haupt-
Kostengruppen vorgesehen wurden, war es sinnvoll, zusatzlich zu den in der
Kostengliederung ausgewiesenen Kostengruppen den Begriff ,Bauwerkskosten”
festzulegen. Die ,Bauwerkskosten” werden in der Kostenplanungspraxis
hdufig als Bezugseinheit fir andere Kostengruppen verwendet.

Darstellung und Gliederungstiefe

Mit der Regelung, dass Kostenermittlungen in der Systematik der Kostengliederung
zu ordnen sind, wird die in der DIN 276 enthaltene Kostengliederung verbindlich
eingefuhrt.

Die Gliederungstiefe einer Kostenermittlung wird ebenfalls in der DIN 276 beschrie-
ben. Dort wird fir alle sechs Stufen der Kostenermittlung festgelegt, bis zu welcher
Eben der Kostengliederung — bzw. darliber hinaus — die Gesamtkosten jeweils
untergliedert werden missen.

Vollstandigkeit

Die Norm schreibt vor, dass die Gesamtkosten vollstandig zu erfassen und zu doku-
mentieren sind. Das bedeutet, dass in einer Kostenermittlung alle Kostengruppen
der Gesamtkosten — in der jeweils zutreffenden Gliederungstiefe — auszuweisen
sind, um nicht irgendwelche Kostenbestandteile des Bauprojekts zu vergessen.



Fir den Fall, dass Teile der Gesamtkosten nicht erfasst oder dokumen-
tiert werden kénnen, fordert die Norm, dies anzugeben und an der jewei-
ligen Stelle kenntlich zu machen. Das wird immer dann erforderlich, wenn
bestimmte Kostengruppen wegen fehlender Informationen oder wegen feh-
lender Zustandigkeit fiir diesen Sachverhalt nicht angegeben werden konnen.

Kostenstand

Fiir den Kostenstand einer Kostenermittlung wird verbindlich festgelegt,
dass bei Kostenermittlungen vom Kostenstand zum Zeitpunkt der Ermittlung
auszugehen ist. Die Kostenhohe richtet sich somit nach den zu die-
sem Zeitpunkt erkennbaren technischen und marktbezogenen Faktoren. Die
auf Grund der weiteren zeitlichen Entwicklung des Projekts zu erwartenden
Kostendnderungen diirfen — im Regelfall -somit nicht in den Kosten enthalten sein.

Grundlagen der Kostenermittlung

Die DIN 276 fordert, dass bei Kostenermittlungen die der Kostenermittlung zugrun-
de liegenden Unterlagen und Informationen anzugeben sind. Mit dieser Forderung,
die Grundlagen der Kostenermittlung anzugeben, wird auf den Zusammenhang
zwischen den Ergebnissen der Planung und Ausfiihrung einerseits und der in der
jeweiligen Projektphase korrespondierenden Kostenermittlung andererseits Bezug
genommen: Der Detaillierungsgrad und die Genauigkeit von Kostenermittlungen
sind unmittelbar abhangig von den in der Planung und Ausfiihrung verfiigharen
Informationen in Form von Zeichnungen, Berechnungen und Beschreibungen.

Erlduterungen zum Bauprojekt

Mit der weiteren Forderung, Erlduterungen zum Bauprojekt in der Systematik
der Kostengliederung zu ordnen, sollen die Transparenz und die Genauigkeit
von Kostenermittlungen verbessert werden. Erlduterungen und Beschreibungen
sind neben Zeichnungen und Plédnen sowie Berechnungen die wesent-
lichen Grundlagen fiir Kostenermittlungen. Kosten konnen nur dann zutref-
fend ermittelt werden, wenn die wirksamen Kosteneinfliisse erkannt werden.



Kostenermittlungsverfahren und Kostenkennwerte

Zu diesen Sachverhalten stellt die DIN 276 die allgemeine Anforderung, dass die bei
der Kostenermittlung angewendeten Kostenermittlungsverfahren sowie die Quellen
der verwendeten Kostenkennwerte anzugeben sind. Es soll damit nachvollziehbar
gemacht werden, wie die Kostenermittlung methodisch durchgefiihrt worden ist und
welche Kostenkennwerte dabei zugrunde gelegt wurden. Diese Angabe ist besonders
dann von Interesse, wenn neben den eigenen Erfahrungswerten auf externe Daten
— beispielsweise auf das umfangliche Datenangebot des BKI — zurlickgegriffen wird.

Unterschiedliche Bauten oder Anlagen, mehrere Bauwerke oder Abschnitte

Bei einem Bauprojekt, das aus unterschiedlichen Bauten oder Anlagen oder aus
mehreren Bauwerken oder Abschnitten besteht, miissen flr diese Teilbereiche
des Bauprojekts jeweils getrennte Kostenermittlungen aufgestellt werden.

Bauprojekte im Bestand

Die Norm formuliert als allgemeinen Grundsatz bei Kostenermittlungen fir
Bauprojekte im Bestand keine spezifischen Anforderungen, sondern beldsst es bei
dem allgemeinen Hinwesis, dass sich die Gliederungstiefe der Ermittlungen sowie die
angewendeten Kostenermittlungsverfahren und Kostenkennwerte nach den beson-
deren Umstanden von BestandsmaBnahmen und den projektspezifischen Vorgaben
richten. Damit kommen zumindest die besonderen Bedingungen zum Ausdruck,
die bei Bauprojekten im Bestand herrschen und durch die bei diesen Bauaufgaben
die Kostenermittlungen gegentiber NeubaumaBnahmen bestimmt werden.

Stufen der Kostenermittlung
Allgemeines

Die Stufen der Kostenermittlung werden in der Norm durchgdngig nach
der gleichen Systematik beschrieben: nach ihrem Zweck, den erforderlichen



Grundlagen und dem Detaillierungsgrad. Der Zweck einer Kostenermittlungsstufe
ist jeweils so formuliert, dass deutlich wird, wie die Kostenermittlung
in den Entscheidungsprozess eines Bauprojekts eingebunden ist. Die fiir die
Kostenermittlungen erforderlichen Grundlagen werden derart umrissen, dass
die in der jeweiligen Projektphase erarbeiteten und verfiigharen Informationen
in Form von Zeichnungen, Berechnungen und Beschreibungen angegeben sind.

Bei der Anwendung der Norm in der Praxis waren immer wieder zu unter-
schiedlichen Auffassungen und Missverstandnissen darlber gekommen, ob
es sich bei den einzelnen Kostenermittlungen um einmalige oder zu wie-
derholende Ermittlungen handelt. Diese Frage wird in der neuen DIN 276
nun klargestellt und eindeutig beantwortet: Kostenrahmen, Kostenschatzung,
Kostenberechnung und Kostenfeststellung stellen Kostenermittlungen dar, die
im Projektablauf bezogen auf den jeweiligen Planungsschritt einmalig und zu
einem bestimmten Zeitpunkt durchgefiihrt werden. Der Kostenvoranschlag kann
nach den projektspezifischen Erfordernissen dariber hinaus im Projektablauf
auch wiederholt und in mehreren Schritten durchgefiihrt werden. Beim
Kostenanschlag schlieBlich handelt es sich in jedem Fall um eine Kostenermittlung,
die im Projektablauf wiederholt und in mehreren Schritten durchgefiihrt wird.

Kostenrahmen

Der Kostenrahmen ist als ,Ermittlung der Kosten auf der Grundlage
der Bedarfsplanung” definiert. Er dient der Entscheidung dber die
Bedarfsplanung  sowie  grundsatzlichen  Wirtschaftlichkeits-  und
Finanzierungsiiberlegungen sowie der Festlegung einer Kostenvorgabe.

Als dem Kostenrahmen zugrunde liegende Informationen werden insbeson-
dere die quantitativen und qualitativen Bedarfsangaben der Bedarfsplanung
(z. B. nach DIN 18205) aufgefiihrt. Als Anforderung zum Detaillierungsgrad
des Kostenrahmens schreibt die Norm vor, dass die Gesamtkosten nach
Kostengruppen in der ersten Ebene der Kostengliederung ermittelt werden.



Kostenschatzung

Die Kostenschatzung als , Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Vorplanung”
definiert — dient im Wesentlichen der Entscheidung iber die Vorplanung.

Zum Detaillierungsgrad der Kostenschatzung fordert die Norm, dass die Gesamtkosten
nach Kostengruppen in der zweiten Ebene der Kostengliederung ermittelt werden.

Kostenberechnung

Die Kostenberechnung ist als ,Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der
Entwurfsplanung”  definiert. Dementsprechend besteht ihre Zweckbestimmung
auch darin, der Entscheidung Gber die Entwurfsplanung zu dienen.

Zur geforderten Gliederungstiefe der Kostenberechnung legt die Norm fest, dass
die Gesamtkosten nach Kostengruppen in der dritten Ebene der Kostengliederung
ermittelt werden.

Kostenvoranschlag

Mit dem Begriff ,Kostenvoranschlag” wird in der DIN 276 gegeniiber der
Vorgangernorm zwar ein neuer Begriff eingefiihrt. Die damit abgegrenzte
Kostenermittlungsstufe entspricht aber, wie die Begriffsdefinition zeigt, voll
und ganz dem bisherigen ,Kostenanschlag”: Der ,Kostenvoranschlag” ist
als ,Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Ausfiihrungsplanung und
der Vorbereitung der Vergabe” definiert. Der Kostenvoranschlag dient den
Entscheidungen Uber die Ausfiihrungsplanung und die Vorbereitung der Vergabe.

Nach den zum Zeitpunkt der Kostenermittlungen allgemein getroffenen Aussagen
wird zum Kostenvoranschlag festgelegt, dass der Kostenvoranschlag entsprechend
dem fiir das Bauprojekt gewahlten Projektablauf einmalig oder in mehreren
Schritten aufgestellt werden kann.

Als wesentliche Grundlagen des Kostenvoranschlags fihrt die Norm die
Planungsunterlagen, die Leistungsbeschreibungen, die Mengenberechnungen



von Bezugseinheiten der Kostengruppen, die Mengenermittlungen von
Teilleistungen sowie die Zusammenstellungen der Kosten von bereits vorlie-
genden Angeboten und Auftrdgen sowie der bereits entstandenen Kosten.

Zum  Detaillierungsgrad  des  Kostenvoranschlags fordert die  Norm,
dass die Gesamtkosten nach Kostengruppen in der dritten Ebene der
Kostengliederung ermittelt und dartiber hinaus nach technischen Merkmalen
oder herstellungsmaBigen Gesichtspunkten weiter untergliedert werden.

Die zusatzlich geforderte Ordnung der Kosten in Vergabeeinheiten nach der
fiir das jeweilige Bauprojekt vorgesehenen Vergabe- und Ausfiihrungsstruktur
wird in der Neufassung der Norm klarer als bisher formuliert und nach-
vollziehbar begriindet: Unabhdngig von der Art der Ermittlung bzw. dem
jeweils gewdhlten Kostenermittlungsverfahren miissen die ermittelten Kosten
auch nach den fiir das Bauprojekt vorgesehenen Vergabeeinheiten geordnet
werden, damit die Angebote, Auftrdge und Abrechnungen (einschlieBlich der
Nachtrdge) aktuell zusammengestellt, kontrolliert und verglichen werden kénnen.

Kostenanschlag

Der Kostenanschlag als ,Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Vergabe
und Ausfiihrung” definiert — dient den Entscheidungen Uber die Vergaben und die
Ausfiihrung.

Zum Zeitpunkt des Kostenanschlags stellt die Norm jetzt unmissverstandlich fest, dass
der Kostenanschlag entsprechend dem firr das Bauprojekt gewahlten Projektablauf
in mehreren Schritten aufgestellt wird, indem die Kosten auf dem jeweils aktuellen
Kostenstand (Angebot, Auftrag oder Abrechnung) zusammengestellt werden.

Zur Darstellung und Ordnung des Kostenanschlags sieht die Norm vor, dass im
Kostenanschlag die Kosten nach den Vergabeeinheiten zusammengestellt und
geordnet werden miissen, wie sie fir das Bauprojekt im Kostenvoranschlag fest-
gelegt worden sind.



Kostenfeststellung

Die Kostenfeststellung wird als ,Ermittlung der entstandenen Kosten”
definiert.  Dementsprechend  besteht ihre  Zweckbestimmung auch
darin, dass sie im Regelfall dem Nachweis der entstandenen Kosten
dient. Als weitere mdgliche Aufgabe wird angegeben, dass die
Kostenfeststellung gegebenenfalls Vergleichen und Dokumentationen dient.

Als grundlegende Informationen fir die Kostenfeststellung fiihrt die Norm
u.a. gepriifte Abrechnungsbelege, z. B. Schlussrechnungen, Nachweise der
unentgeltlich eingebrachten Guter und Leistungen, Planungsunterlagen, z. B.
Abrechnungszeichnungen, und Erlduterungen des abgerechneten Bauprojekts auf.

Zum Detaillierungsgrad der Kostenfeststellung legt die Norm fest, dass die
Gesamtkosten nach Kostengruppen bis zur dritten Ebene der Kostengliederung
bzw. nach der fiir das Bauprojekt festgelegten Struktur des Kostenanschlags
unterteilt werden miissen. Diese alternative Regelung entspricht den alterna-
tiven Moglichkeiten, die Kosten beim Kostenvoranschlag entweder nach der
Kostengliederung der Norm oder nach einer ausfiihrungsorientierten Gliederung
zu ermitteln.

(Aus BKI Handbuch Kostenplanung, Kapitel 2 [Ruf 2018])



Urheberrechtsschutz

Alle auf der CD-ROM befindlichen Programme, Daten, Fotos und Zeichnungen
sind urheberrechtlich geschitzt. Vervielféltigung, Verleih und Vermietung,
Veroffentlichung und Verkauf von Informationen in originaler wie abgednderter
Form sind untersagt.

Lizenzbestimmungen

Mit dem Aufruf des Programms stimmen Sie den Lizenzvereinbarungen in der Datei
Lizenz.txt auf der CD-ROM zu.

Die vollstandige DIN 276:2018-12 ist erhdltlich bei der Beuth-Verlag GmbH, Am
DIN Platz, Burggrafenstrae 6, 10787 Berlin.

Automatisches Produkt-Update

Wir verbessern unser Programm standig und bieten diese Verbesserungen in Form
kostenloser Internet-Updates an. Das Programm ,BKI Formulare Kostenplanung
DIN 276" sucht in regelmaBigen Absténden nach diesen Updates. Sie haben die
Mdglichkeit das Intervall individuell einzustellen bzw. auf eigenen Wunsch zu deak-
tivieren (nicht empfohlen). Mochten Sie das Internet-Update durchfiihren, ist dies
auch manuell méglich. Klicken Sie hierzu auf die Verlinkung unter: Startmenti/Alle
Programme/BKI/Formulare DIN 276 v3/Internetupdate.
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Anwenderunterstiitzung

Sollten sich im Umgang mit dem Programm (Installation und Bedienung)
Fragen ergeben, so wenden Sie sich bitte direkt an die kostenfreie Hotline des
Baukosteninformationszentrums BKI unter:

Telefon 0711 954 854-41

Fax 0711 954 854-54

eMail hotline-f@bki.de

RegelmaBig gestellte Fragen zum Thema Kostenplanung und zu BKI Produkten
haben wir auf der Website des BKI www.bki.de unter dem Menipunkt
Kostenplanung/Service & Support/FAQ zusammengestellt.

BKI veranstaltet regelmaBig Workshops zum Thema "Sichere Baukostenplanung".
Néhere Informationen finden Sie unter www.bki.de/seminare-kostenplanung.

Wir wiinschen allen Anwendern des Programms ,BK| Formulare Kostenplanung
DIN 276" viel Erfolg bei der Kostenplanung.

Anregungen und Kritik zur Verbesserung der BKI-Fachinformationen sind uns
jederzeit willkommen.

Hannes Spielbauer Klaus-Peter Ruland
Geschéftsfihrer Prokurist

Baukosteninformationszentrum Deutscher Architektenkammern GmbH
SeelbergstraBe 4

70372 Stuttgart

Telefon 0711 954 854-0

info@bki.de

www.bki.de



