6100-1462 Objektiibersicht

Mehrfamilienhaus
(3 WE)
Wintergarten

Modernisierung [51] 173 €/m3
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Objekt:

Kennwerte: 3. Ebene DIN 276
BRI: 2.620m3

BGF: 951m?

NUF: 620m2

Bauzeit: 30 Wochen
Bauende: 2017

Standard: Durchschnitt
Bundesland: Niedersachsen
Kreis: Gottingen

Architekt:

Tillmann Fuchs
Dipl.-Ing. Architekt BDA
Untere DorfstraBe 10

[\ 730 €/m2 [\[3 1.013 €/NE

NE: m2 Wohnflache

37083 Gottingen

vorher
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Kostenstand: 1.Quartal 2017, inkl. 19% MwsSt.
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6100-1462
Mehrfamilienhaus
(3 WE)
Wintergarten

Modernisierung

Objektbeschreibung

Allgemeine Objektinformationen

Das unterkellerte dreigeschossige Mehrfamilienhaus wurde
umfassend saniert und erweitert. Der neue zweigeschossige
Anbau auf der StraBenseite und der Wintergarten sorgen fiir
mehr Platz und eine bessere Belichtung.

Nutzung

1 Untergeschoss
Keller

1 Erdgeschoss
Wohnung mit sechs Zimmern, Kiiche, Bad, Dusche, Hauswirt-
schaftsraum, Flur, Wintergarten

1 Obergeschoss
Wohnung mit sechs Zimmern, Kiiche, Bad, Dusche, Hauswirt-
schaftsraum, Flur, Balkon

2 Dachgeschosse
Wohnung mit fiinf Zimmern, Kiiche, Bad, Dusche, Flur, Bal-
kon

Nutzeinheiten

Wohneinheiten: 3
Wohnflache: 446m2

Grundstiick

Bauraum: Beengter Bauraum
Neigung: Ebenes Geldnde
Bodenklasse: BK 1 bis BK 4

Markt

Hauptvergabezeit: 1.Quartal 2017
Baubeginn: 1.Quartal 2017

Bauende: 4.Quartal 2017

Konjunkturelle Gesamtlage: tiber Durchschnitt
Regionaler Baumarkt: Durchschnitt

© BKI Baukosteninformationszentrum

Baubestand

Baujahr: 1938

Bauzustand: mittel

Aufwand: hoch
Grundrissanderungen: einige
Tragwerkseingriffe: wenige
Nutzungsanderung: nein
Nutzung wéhrend der Bauzeit: ja

Baukonstruktion

Der zweigeschossige Anbau wurde massiv mit Stahlbeton-
flachgriindung und -decke errichtet. Die Wénde aus Kalk-
sandsteinmauerwerk sind mit einem Warmedammverbund-
system bekleidet. Das Flachdach ist als Holzkontruktion aus-
gefiihrt. Die Fassaden wurden gereinigt, Fehlstellen im
AuBenputz ausgebessert sowie Silikatbeschichtung aufgetra-
gen. Neue Holz-Sprossenfenster mit Warmeschutzverglasung
ersetzen die alten Fenster. Tapeten und Beschichtung wurden
ermeuert. Die Holzbdden in den Wohnungen und im Treppen-
haus wurden aufgearbeitet, geschliffen und neu lackiert. Das
Dach erhielt eine neue Ziegeldeckung. Der Wintergarten
wurde als Glas-Alu-Konstruktion ausgefihrt.

Technische Anlagen

Die Bader wurden modernisiert und barrierefrei ausgebaut.
Die Frischwasserleitungen wurden neu verlegt, Sanitarob-
jekte erneuert. Ein zentraler Gas-Brennwertkessel ersetzt die
alten Gas-Heizkessel. Die Warmeverteilung erfolgt diber die
neu installierten Heizleitungen durch Heizkorper. Die Elektro-
installation wurde erneuert und durch Telefon- und Anten-
nenanschliisse sowie eine Gegensprechanlage erganzt.

Kostenstand: 1.Quartal 2017, inkl. 19% MwsSt.



Planungskennwerte fiir Flachen und Rauminhalte nach DIN 277

Flachen des Grundstiicks
BF  Bebaute Flache

UF  Unbebaute Flache

GF  Grundstticksflache

Grundflachen des Bauwerks
NUF Nutzungsflache

TF  Technikflache

VF  Verkehrsflache

NRF Netto-Raumflache

KGF Konstruktions-Grundflache
BGF Brutto-Grundflache

NUF=100%

NUF [TE [VE

Brutto-Rauminhalt des Bauwerks
BRI Brutto-Rauminhalt

BRI/NUF=4,23m
BRI/BGF=2,76m

Lufttechnisch behandelte Flachen
Entliiftete Flache

Be- und entliiftete Flache
Teilklimatisierte Flache

Klimatisierte Flache

KG Kostengruppen (2.Ebene)

310 Baugrube / Erdbau

320 Griindung / Unterbau

330 AuBenwaénde / Vertikale Baukonstruktionen, auBen
340 Innenwénde / Vertikale Baukonstruktionen, innen
350 Decken / Horizontale Baukonstruktionen

360 Dacher

© BKI Baukosteninformationszentrum

Menge, Einheit
248,43 m2
828,57 m2

1.077,00 m2

Menge, Einheit % an NUF
619,64 m2 100,0
22,78 m2 3,7
113,36 m2 18,3
755,78 m2 122,0
194,92 m2 31,5
950,70 m2 153,4
BGF=153,4%
NRF=122,0%

Menge, Einheit BRI/NUF (m)
2.620,03 m3 4,23
Menge, Einheit % an NUF
Menge, Einheit Menge/NUF
26,78 m3 BGI <0,1
41,90 m2 GRF <0,1
762,77 m2 AWF 1,23
403,47 m2 IWF 0,65
315,23 m2 DEF 0,51
293,92 m2 DAF 0,47

Kostenstand: 1.Quartal 2017, inkl. 19% MwsSt.

% an GF
23,1
76,9

100,0

% an BGF
65,2

2,4

11,9

79,5

20,5

100,0

BRI/BGF (m)
2,76

% an BGF

Menge/BGF
<0,1
<01

0,80
0,42
0,33
0,31
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6100-1462 Kostenkennwerte fiir die Kostengruppen der 1. Ebene DIN 276

Mehrfamilienhaus

(3 WE) KG Kostengruppen (1. Ebene) Einheit Kosten €  €/Einheit €/m2BGF  €/m3 BRI % 300+400
Wint i 100 Grundstiick m2 GF - - - - -
Intergarten 200 Vorbereitende MaBnahmen m2 GF 834 0,77 0,88 0,32 0,2
300 Bauwerk - Baukonstruktionen m2 BGF 345.414 363,33 363,33 131,84 76,4
400 Bauwerk - Technische Anlagen m2 BGF 106.708 112,24 112,24 40,73 23,6
Bauwerk 300+400 m2 BGF 452.122 475,57 475,57 172,56 100,0
500 AuBenanlagen und Freiflachen m2 AF 18.302 - 19,25 6,99 4,0
Modernisierun 600 Ausstattung und Kunstwerke m2 BGF 2.895 3,05 3,05 1,10 0,6
odernisierung 700 Baunebenkosten m2 BGF 69 <01 <01 <01 -
800 Finanzierung m2 BGF - - - - -
KG Kostengruppe Menge Einheit Kosten € €/Einheit %
200 Vorbereitende MaBnahmen 1.077,00 m2 GF 834 0,77 0.2
o Abbrechen (Kosten: 45,5%) 379
Straucher roden
o Herstellen (Kosten: 54,5%) 455
Oberbodenabtrag
3+4 Bauwerk 100,0
300 Bauwerk - Baukonstruktionen 950,70 m2 BGF 345.414 363,33 76,4
o Abbrechen (Kosten: 6,7%) 23.144

Abbruch von Ziegelmauerwerk, Fenstern, Fenstertiren, Faserzementbekleidung, Markisen; GK-Wan-
den, Ausbauen und Lagern von Holztir, Abbruch von Tapeten, Wandfliesen; Linoleum, Teppich, PVC,
Bodenfliesen, Beschichtung, Holzbekleidung, Zwischendecke; Ziegeldeckung, Dachentwésserung;
Entsorgung, Deponiegebihren

Wiederherstellen (Kosten: 8,4%) 28.871
Deckendffnungen schlieBen; Fensterbanke sanieren, Hausttir neu lackieren, Putzflache ausbessern,
Silikatbeschichtung erneuern; Holztiiren aufarbeiten, Schiebetiirbeschlage einstellen, Turfutter erneu-
em; Holzboden, Holztreppe und Gelander aufarbeiten; Dachrand an Anbau anpassen, Holzbauteile
neu beschichten

Herstellen (Kosten: 84,9%) 293.399
Stb-Flachgriindung, Dammung, Zementestrich, Bodenfliesen, Parkett; KS-Mauerwerk, Stb-Stiitzen,
Holzfenster, Fenstertliren, Abdichtungen, WDVS, Klinkerriemchen, Wintergarten; Stahlsttirze, Laibun-
gen beimauern, GK-Wande, Wohnungseingangstiir, Holztiir, Zementputz, Malervlies, Beschichtung,
Wandfliesen; Stb-Elementdecke; Zwischensparrenddmmung, Holz-Flachdach, Dachflédchenfenster,
Ziegeldeckung, Dachentwasserung, Dampfsperre, Lattung, GK-Bekleidung, Markise

5 © BKI Baukosteninformationszentrum Kostenstand: 1.Quartal 2017, inkl. 19% MwsSt.



KG Kostengruppe Menge Einheit Kosten € €/Einheit %
400 Bauwerk - Technische Anlagen 950,70 m2 BGF 106.708 112,24 23,6
e Abbrechen (Kosten: 12,3%) 13.158
Abbruch von Badewannen, Gasleitungen; Gas-Heizkesseln, Heizkdrpern, Schornstein; Elektroinstalla-
tion, Kellerbeleuchtung, AuBenleuchten, technischem Ausbau; Entsorgung, Deponiegebiihren
o Wiederherstellen (Kosten: 3,2%) 3.437
Heizungsrohre entrosten, lackieren, Heizungsrohre dndern, Abgasrohr umlegen, Schornstein reinigen;
Elektroinstallation erneuern, Verteiler auswechseln, Zahleranlage von Wechselstrom auf Drehstrom
umbauen
o Herstellen (Kosten: 84,4%) 90.113
Gebaudeentwasserung, Kalt- und Warmwasserleitungen, Sanitarobjekte; Gas-Brennwertkessel, Hei-
zungsrohre, Heizkérper, FuBbodenheizung; Badentliiftung; Elektroinstallation, Beleuchtung; Telefon-
verkabelung, Gegensprechanlage, Antennenverkabelung; provisorischer Gasanschluss, provisorischer
Heizungsumbau, provisorische Warm- und Kaltwasserleitungen, provisorische Zuleitungen
500 AuBenanlagen und Freiflachen - 18.302 - 40
e Abbrechen (Kosten: 6,0%) 1.094
Abbruch von Frostschutzschicht; Entsorgung, Deponiegebtihren
o Herstellen (Kosten: 94,0%) 17.208
Rohrgrabenaushub; Schottertragschicht, Betonpflaster; Winkelstiitzmauer, Sandsteinmauer; Oberfla-
chenentwasserung
600 Ausstattung und Kunstwerke 950,70 m2 BGF 2.895 305 06
o Herstellen (Kosten: 100,0%) 2.895
Duschabtrennungen
700 Baunebenkosten 950,70 m2 BGF 69 <0,1 <01
o Herstellen (Kosten: 100,0%) 69
Abmeldung Gasfeuerstétten
© BKI Baukosteninformationszentrum Kostenstand: 1.Quartal 2017, inkl. 19% MwsSt.
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6100-1462 Kostenkennwerte fiir die Kostengruppen der 2. Ebene DIN 276

Mehrfamilienhaus

(3 WE) KG Kostengruppe Menge Einheit Kosten € €/Einheit %
Wintergarten 200 Vorbereitende MaBnahmen 100,0
210 Herrichten 1.077,00 m2 GF 834 0,77 100,0

o Abbrechen (Kosten: 45,5%) 1.077,00 m2 GF 379 0,35

Straucher roden (13m2)

o Herstellen (Kosten: 54,5%) 1.077,00 m2 GF 455 0,42

Modernisierun
g Oberboden abtragen, d=20cm, abfahren (60m2)

300 Bauwerk - Baukonstruktionen 100,0
310 Baugrube / Erdbau 26,78 m3 2.204 8233 06
o Herstellen (Kosten: 100,0%) 26,78 m3 2.204 82,33
Baugrubenaushub, entsorgen (27m3), Hinterfillung mit Lieferkies (10m3)
320 Griindung, Unterbau 41,90 m2 18.174 433,75 53
o Herstellen (Kosten: 100,0%) 41,90 m2 18.174 433,75

Stb-Fundamente (11m3), Stb-Bodenplatte, d=20-22cm (42m2) * PIR-Dammung, d=40mm, EPS-Dam-
mung, d=30mm (16m2), Zementestrich, d=55-65mm (39m2), Bodenfliesen (22m?2), Stabparkett
(16m2) * Filterschicht, d=25cm (15m2), Sauberkeitsschicht, d=5cm (23m2), Dichtschlamme, vertikal

(14m2)
330 AuBenwande/Vertikale Baukonstruktionen, auBen 762,77 m2 124.482 163,20 36,0
o Abbrechen (Kosten: 4,8%) - 5.933 -

Abbruch von Ziegelmauerwerk (11m2), Mauerwerk einschneiden (11m), Kniestock (2m2) * Fenstern,
Fenstertliren (97m2) * Faserzementbekleidung (36m2) * Tapeten (244m2) * Markisen (30m?2); Entsor-
gung, Deponiegebiihren

o Wiederherstellen (Kosten: 7,2%) 540,45 m2 8.934 16,53
Holzfensterbanke schleifen, spachteln, lackieren (5m), Fensterbénke sanieren (3St), Haustiir neu
lackieren (2m2) * Schadstellen in Putzflache ausbessern (13m2), Druckreinigung (468m?), lose Farb-
teile abkehren, Putzschdden ausbessern, Silikatbeschichtung (540m2)

o Herstellen (Kosten: 88,1%) 497,64 m2 109.615 220,27
KS-Mauerwerk, d=17,5cm (59m2), Hlz-Mauerwerk, d=17,5cm (4m2), Stb-Rinkanker (24m), Stb-
Stiirze, Rundbogen (6St) * Aufstanderung Wintergarten: Stb-Stlitzen 24x24cm (6m) * Holzfenster,
Uw=1,3W/m2K (89m?2), Fenstertliren (13m2) * Abdichtungen (16m?2), Mineralwolldémmung,
d=120mm (83m2), Oberputz (65m2), Klinkerriemchen (11m2) * Spachtelung Q3 (296m2), Malervlies,
Dispersionsheschichtung (353m2), Wandfliesen (6m2) * Wintergarten: Alu-Pfosten-Riegel-Fassaden,
Ug=1,1W/m2K (37m2), Tlrelemente (2St)

7 © BKI Baukosteninformationszentrum Kostenstand: 1.Quartal 2017, inkl. 19% MwsSt.



KG Kostengruppe Menge Einheit Kosten € €/Einheit %
340 Innenwande/Vertikale Baukonstruktionen, innen 403,47 m2 49.359 122,34 143
o Abbrechen (Kosten: 13,1%) - 6.444 -

Abbruch von Ziegelmauerwerk, d bis 30cm (9m2), GK-Wanden (9m2) * Ausbauen und Lagern von
Holztlir (2m2) * Abbruch von Tapete (574m2), Wandfliesen (127m2); Entsorgung, Deponiegebiihren

o Wiederherstellen (Kosten: 5,8%) 32,05 m2 2.867 89,45
Holztlren aufarbeiten, spachteln, Dichtung, Schloss, Driickergarnitur ersetzen (28m2), Beschlage von
zweifliigliger Schiebetlir freilegen, einstellen, neues Tiirfutter einbauen (4m2)

o Herstellen (Kosten: 81,1%) 371,42 m2 40.048 107,83
Hlz-Mauerwerk, d=11,5cm, in Kleinstflachen (15h), Stlirze HEB100 (4m), Laibungen beimauern
(12St) * GK-Metallstanderwande, d=12,5cm (12m2), F90 (8m2), Tiirdffnung herstellen (2m2) * Holz-
Fenstertiiren, Uw=1,3W/m2K (8m2), Wohnungseingangstir RS (2m?2), Holztiir (2m2) * Zementputz
(221m2), Spachtelung Q3 (611m2), Malervlies (594m2), Dispersionsbeschichtung (674m2), Wandflie-
sen (43m2), Kristallspiegel (2m2)

350 Decken/Horizontale Baukonstruktionen 315,23 m2 47.571 150,91 13,8

o Abbrechen (Kosten: 12,8%) - 6.109 -
Abbruch von Linoleum, Teppich, PVC (59m?2), Bodenfliesen (32m2) * Beschichtung (195m2), Holzbe-
kleidung (22m2), Zwischendecke (17m?2); Entsorgung, Deponiegebtihren

o Wiederherstellen (Kosten: 32,6%) 247,40 m2 15.503 62,66
Dammung, d=240mm, in Rohdecke (3m?2), Deckendurchbriiche schlieBen, mit Dammung, d=140-
240mm, Schalung (3m2) * Holzbdden aufarbeiten, schleifen, lackieren (229m2), Stabparkett schlei-
fen, lackieren (59m2), Holz-Trittstufen schleifen, lackieren (34St), Treppenwangen schleifen, lackieren
(22m), Dielen herausschneiden, neue Dielen einpassen (10h) * Holz-Treppengelander aus senkrech-
ten Fiillstaben, Handlauf, schleifen, lackieren (15m)

o Herstellen (Kosten: 54,6%) 217,41 m2 25.959 119,40
Stb-Elementdecke, d=22cm (18m2) * EPS-Ddmmung, d=35mm, TSD, d=10mm, Zement-Gefallee-
strich, d=45mm (29m2), EPS-Dammung, d=90mm, Zementestrich, d=50-60mm (16m2), Bodenflie-
sen (51m?2), Stabparkett, d=22mm, PU-Versiegelung (16m2) * Spachtelung Q3 (217m2), Malervlies
(177m2), Dispersionsbeschichtung (217m2)

360 Décher 293,92 m? 77.692 264,33 225

o Abbrechen (Kosten: 6,0%) 237,52 m2 4.658 19,61
Abbruch von Dachiiberstand (9m2) * Ziegeldeckung, Lattung (238m2), Dachrinnen (45m), Fallrohren
(8m); Entsorgung, Deponiegebiihren

o Wiederherstellen (Kosten: 2,0%) 1.567 -
Ziegeldeckung aufnehmen, Dachrinne zurlickschneiden, Sparrenkopfe anpassen, wieder eindecken
(6m) * Holzbauteile saubern, schleifen, beschichten (102m)

o Herstellen (Kosten: 92,0%) 293,92 m2 71.468 243,15
Zwischensparrenddmmung, d=200mm (278m2), Holz-Flachdach, Mineralwolldémmung, d=200mm,
0SB-Schalung (19m2) * Dachflachenfenster (1m2), Dachausstiegsluke (1St) * Lattung, Ziegeldeckung
(267m?2), Dachrinnen, Titanzink (34m), Fallrohre (15m), Anbau: EVA-Dachabdichtung (20m2), Lat-
tung, Ziegeldeckung (5m2), Dachrinne (13m) * Dampfsperre (238m2), Lattung (186m2), GK-Beklei-
dung (28m2), GK-Decke (22m2), Spachtelung Q3, Dispersionsbeschichtung (51m2) * Wintergarten:
Alu-Pfosten-Riegel-Dachkonstruktion, Ug=1,1W/m2K (24m2), Liftungsklappen (2St), Rinne (7m),
Wintergartensteuerung (15t) * Markise (15m2) * Schneefanggitter (7m)

© BKI Baukosteninformationszentrum Kostenstand: 1.Quartal 2017, inkl. 19% MwSt.
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6100-1462 KG Kostengruppe Menge Einheit Kosten € €/Einheit %
Mehrfamilienhaus

(3 WE) 380 Baukonstruktive Einbauten 950,70 m2 BGF 1.122 1,18 03
Wintergarten * Herstellen (Kosten: 100,0%) 950,70 m2 BGF 1.122 1,18
Waschtischunterschrank (1St)
390 Sonstige MaBnahmen fiir Baukonstruktionen 950,70 m2 BGF 24.808 26,09 7,2
o Herstellen (Kosten: 100,0%) 950,70 m2 BGF 24.808 26,09

Baustelleneinrichtungen (6St), Baustellen-WC (1St), Stromanschluss fiir Kran (15t) * Fassadengerdst
(770m2), Konsolverbreiterungen (79m), Dachdeckerfanggertst (28m) * Container fiir mineralischen
Bauschutt (26t), Holz (1t), Abfalle (1t) * Witterungsschutz mit Planen (238m?2), Schutzabdeckungen
mit Vlies (164m2), mit Folie (103m2), mit Hartfaserplatten (59m2)

Modernisierung

400 Bauwerk - Technische Anlagen 100,0
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 950,70 m2 BGF 27.358 28,78 25,6
o Abbrechen (Kosten: 10,4%) 950,70 m2 BGF 2.836 2,98

Abbruch von Badewannen (41h) * Gasleitungen (113m); Entsorgung, Deponiegebiihren

o Herstellen (Kosten: 89,6%) 950,70 m2 BGF 24.522 25,79
HT-Rohre DN50-100 (41m), Duschrinne (1St) * Metallverbundrohre DN15-25 (151m), Wasserzahler
(1St), Riicksplfilter (15t), WCs (55t), Waschtische (8St), Duschwannen (3St), Badewanne (1St), Aus-
gussbecken (15t), AuBenarmatur (1St), Anschllisse fiir Waschmaschinen (3St), fiir Sptilen (3St) * Kup-
ferrohre DN22-28 (28m), Gaszahler (2St), Gasmesser (1St), Stromungswachter (15t) * Montageele-

ment (1St)
420 Warmeversorgungsanlagen 950,70 m2 BGF 41.614 43,77 39,0
o Abbrechen (Kosten: 13,1%) 950,70 m2 BGF 5.452 5,74

Abbruch von Gas-Heizkesseln (6St) * Heizkérpern (155t) * Schornstein, Mauerwerk (10m3); Entsor-
gung, Deponiegebiihren

o Wiederherstellen (Kosten: 5,1%) 950,70 m2 BGF 2.110 2,22
Heizungsrohre reinigen, entrosten, lackieren (40m), Heizungsrohre andern, Rohr ausbauen, Metall-
verbundrohr DN28 einbauen (10m) * Abgasrohr umlegen, Rohre abbrechen, HT-Rohre DN110 ein-
bauen (4m), Schornstein reinigen (19h)

o Herstellen (Kosten: 81,8%) 950,70 m2 BGF 34.051 35,82
Gas-Brennwertkessel 50kW (15t), Warmwasserspeicher 5001 (1St), Hocheffizienzpumpen (4St) *
Stahlrohre DN15-42 (251m) * Rohrenradiatoren (7St), Kompaktheizkérper (10St), Badheizkérper
(4St), FuBbodenheizung, Systemrohre (80m) * PP-Abgasrohr (15m), Miindungsrohr, Kaminkopfabde-

ckung (1St)
430 Raumlufttechnische Anlagen 950,70 m2 BGF 300 032 03
o Herstellen (Kosten: 100,0%) 950,70 m2 BGF 300 0,32

Badentliiftung, HT-Rohr DN'110 (2m)

9 © BKI Baukosteninformationszentrum Kostenstand: 1.Quartal 2017, inkl. 19% MwsSt.



KG Kostengruppe Menge Einheit Kosten € €/Einheit %
440 Elektrische Anlagen 950,70 m2 BGF 25.661 26,99 24,0
o Abbrechen (Kosten: 5,8%) 950,70 m2 BGF 1.486 1,56
Abbruch von Schaltern, Steckdosen, Zuleitungen, Kabelkanalen (33h) * Kellerbeleuchtung (5h),
AuBenleuchten (2h); Entsorgung, Deponiegebihren
o Wiederherstellen (Kosten: 4,6%) 950,70 m2 BGF 1.188 1,25
Elektroinstallation erneuern, Leitungen, Installationsgerate abbrechen, 34m Mantelleitung verlegen,
vier neue Taster einbauen (14h), Verteiler abbrechen, zweireihigen Verteiler montieren, anschlieBen
(4h), Zahleranlage von Wechselstrom auf Drehstrom umbauen (3h), Steckdose &ndern (1St)
o Herstellen (Kosten: 89,6%) 950,70 m2 BGF 22.988 24,18
Unterverteiler (2St), Zuleitungen (psch), Taster/Schalter (43St), Steckdosen (162St), Bodensteckdosen
(3St), Leuchtenauslasse (375t), Gerdteanschliisse (10St), Bewegungsmelder (15t) * Deckenleuchten
(10St), LED-Einbaustrahler (4St), Schiffsarmaturen (2St) * Potenzialausgleichsschiene (1St)
450 Kommunikations-, sicherheits- und informations- 950,70 m2 BGF 4,507 4,74 42
technische Anlagen
o Herstellen (Kosten: 100,0%) 950,70 m2 BGF 4.507 4,74
Multimedia-Kleinverteiler (25t), Router (1St), Fernmeldekabel (55m), Patchkabel (25t), Telefonan-
schlussdosen (11St) * Gegensprechanlage, Tirstation (1St), Wohnungssprechstellen (3St), Etagentir-
taster (3St) * Lautsprecherverbindung, zwei Dosen, Leerrohr (1St) * Antennenverstdrker (1St), Vertei-
ler (4St), Antennenkabel (75m), Anschlussdosen (9St)
490 Sonstige MaBnahmen fiir technische Anlagen 950,70 m2 BGF 7.268 764 68
o Abbrechen (Kosten: 46,6%) 950,70 m2 BGF 3.383 3,56
Abbruch von technischem Ausbau (46h), Schlachtkessel (1St); Entsorgung, Deponiegebiihren
o Wiederherstellen (Kosten: 1,9%) 950,70 m2 BGF 139 0,15
Beschadigte Treppenhausbeleuchtung reparieren (3h)
o Herstellen (Kosten: 51,5%) 950,70 m2 BGF 3.745 3,94
Provisorischer Gasanschluss (1St), provisorischer Heizungsumbau: Metallverbundrohre DN16-20
(52m), Kupferrohr (1m), Kugelhdhne (4St), provisorische Warm- und Kaltwasserleitungen: Metallver-
bundrohre DN16 (7m), provisorische Zuleitungen: Mantelleitungen NYM (24m)
500 AuBenanlagen und Freiflachen 100,0
510 Erdbau 9,12 m3 1.274 139,74 7,0
o Herstellen (Kosten: 100,0%) 9,12 m3 1.274 139,74
Rohrgrabenaushub BK 3-5, abfahren (9m3), Verfiillung mit Recyclingmaterial (6m3)
530 Oberbau, Deckschichten 126,18 m2 12.213 96,79 66,7
o Abbrechen (Kosten: 9,0%) 64,38 m2 1.094 16,99
Abbruch von Frostschutzschicht, d=40cm (26m3); Entsorgung, Deponiegebiihren
o Herstellen (Kosten: 91,0%) 126,18 m2 11.120 88,12
Schottertragschicht STS, d=40cm, Betonpflaster (36m2) * STS, d=40cm, Betonpflaster (51m2) * STS,
d=40cm, Betonpflaster (39m2) * Traufstreifen (2m3)
© BKI Baukosteninformationszentrum Kostenstand: 1.Quartal 2017, inkl. 19% MwSt.
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6100-1462 KG Kostengruppe Menge Einheit Kosten € €/Einheit %
Mehrfamilienhaus

(3 WE) 540 Baukonstruktionen - 3.245 - 17
Wintergarten * Herstellen (Kosten: 100,0%) - AF 3.245 -
Winkelstiitzmauer, h=50-80cm (22m), Sandsteinmauer, b=30cm, Lagermaterial (6m)
550 Technische Anlagen - 1.569 - 86
o Herstellen (Kosten: 100,0%) — AF 1.569 -

Modernisierung KG-Rohre DN100 (15m), Entwdsserungsrinne DN 100 (4m)

600 Ausstattung und Kunstwerke 100,0
610 Allgemeine Ausstattung 950,70 m2 BGF 2.895 3,05 100,0
o Herstellen (Kosten: 100,0%) 950,70 m2 BGF 2.895 3,05
Duschabtrennungen 90x200cm (3St)
700 Baunebenkosten 100,0
760 Allgemeine Baunebenkosten 950,70 m2 BGF 69 <0,1 100,0
o Herstellen (Kosten: 100,0%) 950,70 m2 BGF 69 <0,1

Abmeldung Gasfeuerstatten (3St)

11 © BKI Baukosteninformationszentrum Kostenstand: 1.Quartal 2017, inkl. 19% MwsSt.



Kostenkennwerte fiir die Kostengruppe 300 der 2. und 3. Ebene DIN 276 (Ubersicht) 6100-1462

Mehrfamilienhaus

KG Kostengruppe Menge Einheit €/Einheit Kosten € % an 3+4 (3 WE)
300 Bauwerk - Baukonstruktionen 950,70 m2 BGF 363,33 345.414,34 76,4 .

310 Baugrube / Erdbau 26,78 m3 BGl 82,33 2.204,27 0,5 Wintergarten
311 Herstellung 26,78 m3 BGI 82,33 2.204,27 0,5

312 UmschlieBung - - - -
313 Wasserhaltung - - - _
314 Vortrieb - - - -
319 Sonstiges zur KG 310

320 Griindung / Unterbau 41,90 m2 GRF 433,75 18.174,28 4,0 Modernisierung
321 Baugrundverbesserung - - - -
322 Flachgriindungen und Bodenplatten 41,90 m2 249,17 10.440,28 23
323 Tiefgriindungen - - - -
324 Griindungsbelage 38,96 m2 177,29 6.907,39 1,5
325 Abdichtungen und Bekleidungen 56,36 m2 14,67 826,62 0,2

326 Dréanagen - - - -
329 Sonstiges zur KG 320 - - - -
330 AuBenwande / Vertikale Baukonst., auBen 762,77 m2 AWF 163,20 124.482,39 27,5
331 Tragende AuBenwande 58,85 m? 166,58 9.803,06 2,2
332 Nichttragende AuBenwande - - -
429,95 0,1

333 AuBenstiitzen - -

334 AuBenwandéffnungen 102,21 m2 657,13 67.163,23 14,9
335 AuBenwandbekleidungen, auen 623,76 m2 34,29 21.389,21 4,7
336 AuBenwandbekleidungen, innen 358,63 m2 21,03 7.542,29 1,7
337 Elementierte AuBenwandkonstruktionen 36,80 m2 483,63 17.797,65 3,9
338 Lichtschutz zur KG 330 - - 357,00 0,1
339 Sonstiges zur KG 330 - - - -
340 Innenwande / Vertikale Baukonst., innen 403,47 m2 IWF 122,34 49.359,34 10,9
341 Tragende Innenwénde - - 2.507,01 0,6
342 Nichttragende Innenwénde 22,57 m2 73,66 1.662,53 0,4
343 Innenstiitzen - - - -
344 Innenwanddffnungen 43,89 m2 271,29 11.905,89 2,6
345 Innenwandbekleidungen 719,16 m2 46,28 33.283,90 7,4
346 Elementierte Innenwandkonstruktionen - - - -
347 Lichtschutz zur KG 340 - - - -
349 Sonstiges zur KG 340 - - - -
350 Decken / Horizontale Baukonstruktionen 315,23 m2 DEF 150,91 47.571,39 10,5
351 Deckenkonstruktionen 24,23 m2 141,22 3.421,31 0,8
352 Deckenoffnungen - - - -
353 Deckenbeldge 315,23 m2 106,63 33.613,56 7,4
354 Deckenbekleidungen 217,41 m2 44,79 9.737,65 2,2
355 Elementierte Deckenkonstruktionen - - - -
359 Sonstiges zur KG 350 315,23 m2 DEF 2,53 798,87 0,2
360 Dacher 293,92 m2 DAF 264,33 77.692,22 17,2
361 Dachkonstruktionen 256,94 m2 62,27 15.999,46 3,5
362 Dachoffnungen 1,81 m2 1.206,24 2.184,50 0,5
363 Dachbeldge 268,55 m? 109,96 29.530,25 6,5
364 Dachbekleidungen 237,52 m2 34,91 8.292,57 1.8
365 Elementierte Dachkonstruktionen 23,56 m2 750,99 17.693,40 3,9
366 Lichtschutz zur KG 360 15,19 m2 250,02 3.797,29 0,8
369 Sonstiges zur KG 360 293,92 m2 DAF 0,66 194,76 <0,1
370 Infrastrukturanlagen - - - -
380 Baukonstruktive Einbauten 950,70 m2 BGF 1,18 1.122,46 0,2
390 Sonst. MaBnahmen fiir Baukonstruktionen 950,70 m2 BGF 26,09 24.808,00 55

© BKI Baukosteninformationszentrum Kostenstand: 1.Quartal 2017, inkl. 19% MwsSt. 12



6100-1462 Kostenkennwerte fiir die Kostengruppe 400 der 2. und 3. Ebene DIN 276 (Ubersicht)

Mehrfamilienhaus

(3 WE) KG Kostengruppe Menge Einheit €/Einheit Kosten € % an 3+4
. 400 Bauwerk - Technische Anlagen 950,70 m2 BGF 112,24 106.708,12 23,6
Wintergarten 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 950,70 m2 BGF 28,78 27.358,33 6,1
411 Abwasseranlagen 950,70 m2 BGF 3,23 3.074,47 0,7

412 Wasseranlagen 950,70 m2 BGF 21,91 20.827,21 4,6

413 Gasanlagen 950,70 m2 BGF 2,62 2.486,28 0,5

419 Sonstiges zur KG 410 950,70 m2 BGF 1,02 970,36 0,2

o 420 Warmeversorgungsanlagen 950,70 m2 BGF 43,77 41.613,82 9,2
ModernlSlerung 421 Wdrmeerzeugungsanlagen 950,70 m2 BGF 12,01 11.417,31 2,5
422 Warmeverteilnetze 950,70 m2 BGF 7,99 7.594,33 1,7

423 Raumheizflachen 950,70 m2 BGF 15,21 14.460,71 3,2

424 Verkehrsheizflachen - - - -

429 Sonstiges zur KG 420 950,70 m2 BGF 8,56 8.141,47 1,8

430 Lufttechnische Anlagen 950,70 m2 BGF 0,32 300,38 0,1

431 Liftungsanlagen 950,70 m2 BGF 0,32 300,38 0,1

432 Teilklimaanlagen - - - -
433 Klimaanlagen - - - -
434 Kalteanlagen - - - -
439 Sonstiges zur KG 430 - - -
440 Elektrische Anlagen 950,70 m2 BGF 26,99 25.661,44 5,7
441 Hoch- und Mittelspannungsanlagen - - - -
442 Eigenstromversorgungsanlagen - - - -
443 Niederspannungsschaltanlagen - - - -

444 Niederspannungsinstallationsanlagen 950,70 m2 BGF 24,96 23.726,71 5,2
445 Beleuchtungsanlagen 950,70 m2 BGF 1,87 1.774,09 0,4
446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen 950,70 m2 BGF 0,17 160,64 <0,1

447 Fahrleitungssysteme - - - -
449 Sonstiges zur KG 440 - -
450 Kommunikations-, sicherheits- und 950,70 m2 BGF 4,74 4.506,61 1,0

informationstechnische Anlagen
451 Telekommunikationsanlagen 950,70 m2 BGF 1,51 1.433,51 0,3
452 Such- und Signalanlagen 950,70 m2 BGF 1,19 1.126,91 0,2
453 Zeitdienstanlagen - - - -
454 Elektroakustische Anlagen 950,70 m2 BGF 0,10 95,21 <0,1
455 Audiovisuelle Medien- und Antennenanlagen 950,70 m2 BGF 1,95 1.850,98 0,4

456 Gefahrenmelde- und Alarmanlagen - - - -
457 Datenlibertragungsnetze - - _ _
458 Verkehrsbeeinflussungsanlagen - - - -
459 Sonstiges zur KG 450 - - _ _
460 Forderanlagen - = - -
461 Aufzugsanlagen - - - -
462 Fahrtreppen, Fahrsteige - - _ _
463 Befahranlagen - - - -
464 Transportanlagen - - - _
465 Krananlagen - - — _
466 Hydraulikanlagen - - _ _
469 Forderanlagen, sonstiges - — _ _
470 Nutzungsspezifische und - = - -
verfahrenstechnische Anlagen
480 Gebaude- und Anlagenautomation - -
490 Sonstige MaBnahmen fiir technische 950,70 m2 BGF 7,64 7.267,54 1,6
Anlagen
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Kostenkennwerte fiir die Kostengruppen der 3. Ebene DIN 276 6100-1462

Mehrfamilienhaus

KG Kostengruppe Menge Einheit Kosten € €/Einheit % (3 WE)
210 Herrichten 100,0 Wlntergarten
214 Herrichten der Gelandeoberfliche 834 100,0
o Abbrechen (Kosten: 45,5%) 1.077,00 m2 GF 379 0,35
Strducher roden (13m2); Grlingut entsorgen
o Herstellen (Kosten: 54,5%) 1.077,00 m2 GF 455 0,42 Modernisierung
Oberboden abtragen, d=20cm, abfahren (60m2)
310 Baugrube / Erdbau 100,0
311 Herstellung 2.204 100,0
o Herstellen (Kosten: 100,0%) 26,78 m3 BGlI 2.204 82,33
Baugrubenaushub BK 4-5, entsorgen (27m3), Hinterfillung mit Lieferkies (10m3)
320 Griindung, Unterbau 100,0
322 Flachgriindungen und Bodenplatten 10.440 57,4
o Herstellen (Kosten: 100,0%) 41,90 m2 10.440 249,17

Fundamentaushub BK 3-5, Stb-Streifenfundamente C25/30, Schalung, Bewehrung (7m3), Stb-Einzel-
fundamente (4m3), Stb-Bodenplatte C25/30, d=20cm (24m2), d=22cm (18m2)

324 Griindungsheldge 6.907 38,0

o Herstellen (Kosten: 100,0%) 38,96 m2 6.907 177,29
PIR-Dammung WLS 023, d=40mm, EPS-Ddmmung WLG 035, d=30mm (16m2), Zementestrich,
d=55-65mm, Faserbewehrung (39m2), Bodenfliesen 30x60cm (22m2), Sockelfliesen (16m), Stabpar-
kett, d=22mm, PU-Versiegelung (16m2), Holzsockel, Lackierung(17m)

325 Abdichtungen und Bekleidungen 827 4,5
o Herstellen (Kosten: 100,0%) 56,36 m2 827 14,67
Kies-Schotter-Filterschicht, d=25cm (15m2), Sauberkeitsschicht, d=5cm (23m2), Dichtschlamme, ver-
tikal (14m2)
330 AuBenwande/Vertikale Baukonstruktionen, auBen 100,0
331 Tragende AuBenwdnde 9.803 7.9
o Abbrechen (Kosten: 14,9%) 12,70 m2 1.461 115,09

Abbruch von Ziegelmauerwerk (11m?2), Mauerwerk einschneiden (11m), Kniestock (2m2); Entsor-
gung, Deponiegebiihren

o Herstellen (Kosten: 85,1%) 58,85 m2 8.342 141,75
KS-Mauerwerk, d=17,5cm (59m2), Hiz-Mauerwerk, d=17,5cm (4m2), Stb-Ringanker C20/25, U-
Schale, 17,5x25cm (24m), Stb-Stlirze, Rundbogen, |1=1,26-1,86m (6St), KS-Flachsttirze, 1=1,90m

(4st)
333 AuBenstiitzen 430 0,3
o Herstellen (Kosten: 100,0%) 570m 430 75,43

Aufstanderung Wintergarten: Stb-Stiitzen C25/23, 24x24cm, Schalung, Bewehrung (6m)
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6100-1462
Mehrfamilienhaus
(3 WE)
Wintergarten

Modernisierung

KG Kostengruppe Menge Einheit Kosten € €/Einheit %
334 AuBenwando6ffnungen 67.163 54,0
o Abbrechen (Kosten: 4,1%) 96,87 m2 2.755 28,44
Abbruch von Fenstern, Fenstertiiren (97m?2); Entsorgung, Deponiegebiihren
o Wiederherstellen (Kosten: 1,4%) - 923 -
Holzfensterbanke schleifen, reinigen, Beschadigungen spachteln, lackieren (5m), Fensterbanke sanie-
ren (3St), Haustr neu lackieren (2m2), Briefkasten neu lackieren (1St)
o Herstellen (Kosten: 94,5%) 102,21 m2 63.485 621,14
Holzfenster, Uw=1,3W/m2K, Drehkippfliigel, mehrteilig (62m2), mit Stichbogen (20m2), mit Bris-
tungsverglasung (7m2), Fenstertlren (13m2), Laibungsbekleidungen, profilierte Holzleisten, auBen
(182m), innen (13m), Fensterbanke innen, Holz, b=25-40cm (43m), auBen, Aluminium (24m),
Abdeckprofil auBen, 40x50mm (33m), Sicherheitsheschlége (355t)
335 AuBenwandbekleidungen, auBen 21.389 17,2
o Abbrechen (Kosten: 2,0%) 36,34 m2 432 11,90
Abbruch von Faserzementbekleidung, asbesthaltig, Lattung, Schalung (36m2); Entsorgung, Deponie-
gebihren
o Wiederherstellen (Kosten: 37,5%) 540,45 m2 8.011 14,82
Schadstellen in Putzflache abschlagen, mit Mortel schlieBen (13m2), Druckreinigung (468m2), lose
Farbteile abkehren, Putzschdden ausbessern, grundieren, Silikatbeschichtung (540m2), in Laibungen
(200m)
o Herstellen (Kosten: 60,5%) 83,31 m2 12.946 155,40
Bitumendickbeschichtung (4m2), Dichtschlamme (12m2), Mineralwollddmmung WLG 035,
d=120mm, Verdiibelung, Armierung (83m2), in Laibungen (67m), Oberputz (65m?2), in Laibungen
(83m), Klinkerriemchen (11m2)
336 AuBenwandbekleidungen, innen 7.542 6,1
o Abbrechen (Kosten: 12,3%) 286,97 m2 928 3,23
Abbruch von Tapete, dreilagig (287m2); Entsorgung, Deponiegebiihren
o Herstellen (Kosten: 87,7%) 358,63 m2 6.615 18,44
Spachtelung Q3 (296m?2), Malervlies, Dispersionsbeschichtung (353m?2), Abdichtung, Wandfliesen
(6m2), GK-Vorsatzschale (1m2)
337 Elementierte AuBenwandkonstruktionen 17.798 14,3
o Herstellen (Kosten: 100,0%) 36,80 m2 17.798 483,63
Wintergarten: Alu-Pfosten-Riegel-Fassaden, Ug=1,1W/m2K (37m2), Tiirelement, zweifliiglig (1St),
einfliglig (1St), Fensterbanke auBen, Aluminium (10m)
338 Lichtschutz zur KG 330 357 0,3
o Abbrechen (Kosten: 100,0%) - 357 -
Abbruch von Markisen (30m2); Entsorgung, Deponiegebihren
© BKI Baukosteninformationszentrum Kostenstand: 1.Quartal 2017, inkl. 19% MwsSt.



KG Kostengruppe Menge Einheit Kosten € €/Einheit %
340 Innenwande/Vertikale Baukonstruktionen, innen 100,0
341 Tragende Innenwande 2.507 5,1
o Abbrechen (Kosten: 20,4%) 8,68 m2 511 58,91
Abbruch von Ziegelmauerwerk, d bis 30cm (9m2); Entsorgung, Deponiegebihren
o Herstellen (Kosten: 79,6%) - 1.996 -
Hlz-Mauerwerk, d=11,5cm, in Kleinstflachen (15h), Stiirze, Stahltrdger HEB100, Auflager, Ausmaue-
rung (4m), Laibungen beimauern, 1,00x2,20m (12St)
342 Nichttragende Innenwande 1.663 3,4
o Abbrechen (Kosten: 14,3%) 9,38 m2 238 25,35
Abbruch von GK-Wanden, Mineralwollddmmung (9m2); Entsorgung, Deponiegebiihren
o Herstellen (Kosten: 85,7%) 22,57 m2 1.425 63,12
GK-Metallstanderwand, d=12,5cm, beidseitig doppelt beplankt, Mineralwollddmmung, d=60mm
(10m2), F90 (8m2), Tlrdffnungen schlieBen, CW-Profile, beidseitig doppelt beplankt (3m?2), Tir6ff-
nung herstellen (2m?2)
344 Innenwandoffnungen 11.906 24,1
o Abbrechen (Kosten: 0,3%) 1,89 m2 42 22,05
Ausbauen und Lagern von Holztiir, Holzzarge (2m?2)
o Wiederherstellen (Kosten: 24,1%) 32,05 m2 2.867 89,45
Holztlren aufarbeiten, Locher spachteln, Dichtung, Schloss, Driickergarnitur ersetzen (28m2),
Beschlage von zweiflligliger Schiebetir freilegen, einstellen, neues Tirfutter einbauen (4m2)
o Herstellen (Kosten: 75,6%) 11,83 m2 8.997 760,33
Holz-Fensterttiren, Uw=1,3W/m2K, zweiflliglig, Wintergarten (8m2), Wohnungseingangstiir RS, Ober-
flache HPL, Holzzarge (2m2), Holztlr (2m2)
345 Innenwandbekleidungen 33.284 67,4
o Abbrechen (Kosten: 17,0%) 700,85 m2 5.653 8,07
Abbruch von Tapete, dreilagig (574m2), Wandfliesen (127m2); Entsorgung, Deponiegebiihren
o Herstellen (Kosten: 83,0%) 719,16 m2 27.631 38,42
Zementputz (221m2), Spachtelung Q3 (592m2), Malervlies (611m?2), Dispersionsbeschichtung
(674m2), Abdichtung, Wandfliesen (43m2), Kristallspiegel 255x75cm (2m?2), GK-Vorsatzschale
(22m2), GK-Verkofferung (9m)
350 Decken/Horizontale Baukonstruktionen 100,0
351 Deckenkonstruktionen 3.421 7,2
o Wiederherstellen (Kosten: 43,0%) 6,26 m2 1.470 234,78
Dammung, d=80mm, dreilagig, in Rohdecke (3m2), Deckendurchbriiche schlieBen, mit Balken
8x12cm, Steinwollddmmung, d=140mm, Schaltafel, d=22mm (1m2), mit Dammung, d=80mm, drei-
lagig, Lattung, Sparschalung (2m2)
o Herstellen (Kosten: 57,0%) 17,96 m2 1.951 108,61
Stb-Elementdecke C20/25, d=22cm, Randschalung, Bewehrung (18m?2)
© BKI Baukosteninformationszentrum Kostenstand: 1.Quartal 2017, inkl. 19% MwSt.
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6100-1462 KG Kostengruppe Menge Einheit Kosten €
Mehrfamilienhaus

(3 WE) 353 Deckenbeldge 33.614
Wintergarten * Abbrechen (Kosten: 5,6%) 91,09 m2 1.881
Abbruch von Linoleum, Teppich, PVC (59m2), Bodenfliesen, Dickbett (32m2); Entsorgung, Deponiege-

bithren
o Wiederherstellen (Kosten: 39,4%) 247,40 m2 13.234

Dielenbdden aufarbeiten, Klebereste entfernen, nachnageln, schleifen, lackieren (170m?2), Stabpar-
kett schleifen, lackieren (59m2), Holz-Tritt- und Stellstufen schleifen, versiegeln (345St), Treppenwan-
gen schleifen, lackieren (22m), Dielen zur Verlegung von Heizungsrohren herausschneiden, neue Die-
len einpassen (10h), Fehlstellen im Dielenbelag ausbessern, Dielen gerade schneiden, unterfiittern,
Mineralwolle zwischen die Holzer legen, neue Dielen aufschrauben (28h)

Modernisierung

o Herstellen (Kosten: 55,0%) 67,83 m2 18.499
EPS-Dammung WLG 035, d=35mm, TSD WLG 040, d=10mm, Zement-Gefalleestrich, d=45mm
(29m2), EPS-Dadmmung WLG 035, d=90mm, Zementestrich, d=50-60mm, Faserbewehrung (16m2),
Entkopplungsmatte (35m2), Abdichtung, Bodenfliesen 60x60cm (51m2), Sockelfliesen (43m), Stab-
parkett, d=22mm, PU-Versiegelung (16m2), Holzsockel, Lackierung (227m)

354 Deckenbekleidungen 9.738

o Abbrechen (Kosten: 43,4%) 216,65 m2 4.229
Abbruch von Beschichtung, Leimfarbe (195m?2), Holzbekleidung (22m?), Zierleisten (233m); Entsor-
gung, Deponiegebiihren

o Herstellen (Kosten: 56,6%) 217,41 m2 5.509
Spachtelung Q3 (217m?2), Malervlies (177m2), Dispersionsbeschichtung (217m2), GK-Verkofferung
(3m), Zierleisten, Polystyrol (139m)

359 Sonstiges zur KG 350 799
o Wiederherstellen (Kosten: 100,0%) 247,40 m2 DEF 799
Holz-Treppengelander aus senkrechten Fillstdben, Handlauf, schleifen, lackieren (15m)
360 Dacher
361 Dachkonstruktionen 15.999
o Abbrechen (Kosten: 4,9%) 9,25 m2 784

Abbruch von Dachiiberstand (9m2); Entsorgung, Deponiegebtihren

o Herstellen (Kosten: 95,1%) 256,94 m2 15.215
Zwischensparrenddmmung, Mineralwolle WLG 035, d=200mm (278m?2), Flachdach, Holzbalken
10x28cm, Mineralwollddmmung WLG 035, d=200mm, OSB-Schalung, d=22mm (19m2)

362 Dachoffnungen 2.185

o Herstellen (Kosten: 100,0%) 1,81 m2 2.185
Einbau Wechselhdlzer (2St), Dachflachenfenster 94x140cm, Kunststof (1m2), Dachausstiegsluke
45x55cm, Kunststoff (15t)

€/Einheit

20,65

53,49

272,73

19,52

25,34

84,77

59,22

1.206,24

%

100,0
20,6

2,8
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KG Kostengruppe Menge Einheit Kosten € €/Einheit %
363 Dachbeldge 29.530 38,0
o Abbrechen (Kosten: 11,9%) 237,52 m2 3.528 14,85
Abbruch von Ziegeldeckung, Lattung (238m2), Dachrinnen (45m), Fallrohren (8m); Entsorgung,
Deponiegeblihren
o Wiederherstellen (Kosten: 1,3%) - 393 -
Ziegeldeckung aufnehmen, Dachrinne zurlickschneiden, Sparrenkdpfe anpassen, wieder eindecken
(6m)
o Herstellen (Kosten: 86,7%) 268,55 m2 25.610 95,36
Konter-/Traglattung, Ziegeldeckung (267m2), Ortgangziegel (43m), Firstziegel (24m), Traufblech,
Dachrinnen, Titanzink (34m), Fallrohre, Titanzink (15m), Anbau: Unterspannbahn (18m2), EVA-
Dachabdichtung (20m2), Lattung, Ziegeldeckung (5m2), Traufbohle, Liifungsgitter, Stirnbrett, Trauf-
blech, Dachrinne (13m)
364 Dachbekleidungen 8.293 10,7
o Abbrechen (Kosten: 4,2%) 35,13 m2 346 9,84
Abbruch von Tapete, dreilagig (35m2), Dachbekleidung (5h); Entsorgung, Deponiegebiihren
o Wiederherstellen (Kosten: 14,2%) - 1.174 -
Holzbauteile sdubern, schleifen, beschichten, b bis 50cm (102m)
o Herstellen (Kosten: 81,7%) 237,52 m2 6.773 28,51
Dampfsperre (238m2), Lattung 60x40mm (186m?2), Lattung, GK-Bekleidung (28m?2), in Laibungen
(18m), abgehangte GK-Decke (23m2), Spachtelung Q3, Dispersionsbeschichtung (51m?)
365 Elementierte Dachkonstruktionen 17.693 22,8
o Herstellen (Kosten: 100,0%) 23,56 m2 17.693 750,99
Wintergarten: Alu-Pfosten-Riegel-Dachkonstruktion, Ug=1, 1W/m2K (24m2), Liftungsklappen, Elekt-
roantrieb (2St), Traufausbildung, Rinne (7m), Wintergartensteuerung (1St)
366 Lichtschutz zur KG 360 3.797 49
o Herstellen (Kosten: 100,0%) 15,19 m2 3.797 250,02
Markise 6,75x2,25m, Kasten, Fiihrungsschienen (15m2)
369 Sonstiges zur KG 360 195 0.3
o Herstellen (Kosten: 100,0%) 293,92 m2 DAF 195 0,66
Schneefanggitter (7m)
380 Baukonstruktive Einbauten 100,0
381 Allgemeine Einbauten 1.122 100,0
o Herstellen (Kosten: 100,0%) 950,70 m2 BGF 1.122 1,18
Waschtischunterschrank (1St)
390 Sonstige MaBnahmen fiir Baukonstruktionen 100,0
391 Baustelleneinrichtung 6.432 25,9
o Herstellen (Kosten: 100,0%) 950,70 m2 BGF 6.432 6,77
Baustelleneinrichtung, Hauptgewerk (1St), Nebengewerke (5St), Baustellen-WC (1St), Stroman-
schluss fir Kran (15t)
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6100-1462 KG Kostengruppe Menge Einheit Kosten € €/Einheit %
Mehrfamilienhaus
(3 WE) 392 Geriiste 10.358 41,8

Wintergarten * Herstellen (Kosten: 100,0%) 950,70 m2 BGF 10.358 10,89
Fassadenger(ist, Lastklasse 3 (770m2), Konsolverbreiterungen, b=36cm (79m), Dachdeckerfangge-
riist (28m), Schornsteingerist (1St)

396 Materialentsorgung 4.342 17,5
Modernisierung J Eerstgllen ([(ospen: 1(?0,0%) ) ?50,70 m2 BGF o 4.342 4,57
ontainer fiir mineralischen Bauschutt (26t), Holz (1t), Abfdlle (1t); Entsorgung, Deponiegebihren
397 Zusatzliche MaBnahmen 3.677 14,8
o Herstellen (Kosten: 100,0%) 950,70 m2 BGF 3.677 3,87

Witterungsschutz mit Planen (238m2), Schutzabdeckungen mit Vlies (214m2), mit Folie (159m2), mit
Hartfaserplatten (59m?2)

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 100,0
411 Abwasseranlagen 3.074 11,2
o Herstellen (Kosten: 100,0%) 950,70 m2 BGF 3.074 3,23
HT-Rohre DN50-100, Formstiicke (41m), Duschrinne, I=80cm (15t), Sifons (2St)
412 Wasseranlagen 20.827 76,1
o Abbrechen (Kosten: 10,4%) 950,70 m2 BGF 2.158 2,27

Abbruch von Badewannen (41h); Entsorgung, Deponiegeblihren

o Herstellen (Kosten: 89,6%) 950,70 m2 BGF 18.669 19,64
Metallverbundrohre DN15-25, Formstiicke, Rohrddmmung (151m), Wasserzahler (15t), Kugelh&hne
(11St), Ventile (22St), Rickspiiffilter (1St), WCs (5St), Waschtische (7St), Doppelwaschtisch (1St),
Duschwannen (3St), Badewanne (15t), Ausqussbecken (1St), AuBenarmatur (1St), Anschlisse fiir
Waschmaschinen (3St), fiir Spilen (3St)

413 Gasanlagen 2.486 9,1
e Abbrechen (Kosten: 27,3%) 950,70 m2 BGF 678 0,71
Abbruch von Gasleitungen (113m); Entsorgung, Deponiegebtihren
o Herstellen (Kosten: 72,7%) 950,70 m2 BGF 1.808 1,90
Kupferrohre DN22-28, Formstiicke (28m), Gaszahler (2St), Gasmesser (1St), Strdmungswachter (15t)
419 Sonstiges zur KG 410 970 3,5
o Herstellen (Kosten: 100,0%) 950,70 m2 BGF 970 1,02

Montageelement fiir WC (15t)
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KG Kostengruppe Menge Einheit Kosten € €/Einheit %
420 Warmeversorgungsanlagen 100,0
421 Warmeerzeugungsanlagen 11.417 27,4
o Abbrechen (Kosten: 1,8%) 950,70 m2 BGF 208 0,22
Abbruch von Gas-Heizkesseln, Stahl (6St); Entsorgung, Deponiegebihren
o Herstellen (Kosten: 98,2%) 950,70 m2 BGF 11.210 11,79
Gas-Brennwertkessel 50kW (1St), Warmwasserspeicher 5001 (1St), Hocheffizienzpumpen (45t),
Sicherheitsgruppe (1St), hydraulische Weiche (15t), Schlammabscheider (15t), Ausdehnungsgefal3
(1St), Mischermodul (1St), Kondensatleitung (5m)
422 Warmeverteilnetze 7.594 18,2
o Wiederherstellen (Kosten: 8,5%) 950,70 m2 BGF 643 0,68
Heizungsrohre reinigen, entrosten, lackieren (40m), Heizungsrohre andern, Rohr ausbauen, Metall-
verbundrohr DN28 einbauen, Formstiicke, Rohrdammung (10m)
o Herstellen (Kosten: 91,5%) 950,70 m2 BGF 6.952 7,31
Stahlrohre DN15-42, Formstiicke, Rohrddmmung (251m)
423 Raumbheizflachen 14.461 34,7
o Abbrechen (Kosten: 3,6%) 950,70 m2 BGF 519 0,55
Abbruch von Heizkdrpern (15St); Entsorgung, Deponiegebiihren
o Herstellen (Kosten: 96,4%) 950,70 m2 BGF 13.941 14,66
Réhrenradiatoren (7St), Kompaktheizkdrper (10St), Badheizkorper (4St), Thermostatkdpfe (21St),
FuBbodenheizung, Systemrohre (80m)
429 Sonstiges zur KG 420 8.141 19,6
o Abbrechen (Kosten: 58,0%) 950,70 m2 BGF 4.725 4,97
Abbruch von Schornstein, Mauerwerk (10m3); Entsorgung, Deponiegebiihren
o Wiederherstellen (Kosten: 18,0%) 950,70 m2 BGF 1.468 1,54
Abgasrohr umlegen, Rohre abbrechen, HT-Rohre DN110 einbauen, Formstlicke (4m), Schornstein rei-
nigen (19h)
o Herstellen (Kosten: 23,9%) 950,70 m2 BGF 1.949 2,05
PP-Abgasrohr, Formstiicke (15m), Miindungsrohr, Kaminkopfabdeckung (15t)
430 Raumlufttechnische Anlagen 100,0
431 Liiftungsanlagen 300 100,0
o Herstellen (Kosten: 100,0%) 950,70 m2 BGF 300 0,32
Badentliiftung, HT-Rohr DN'110 (2m)
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6100-1462 KG Kostengruppe Menge Einheit Kosten € €/Einheit %
Mehrfamilienhaus

440 Elektrische Anlagen 100,0
(3 WE) 9

. 444 Niederspannungsinstallationsanlagen 23.727 92,5
Wintergarten : - g

o Abbrechen (Kosten: 4,7%) 950,70 m2 BGF 1.122 1,18
Abbruch von Schaltern, Steckdosen, Zuleitungen, Kabelkanalen (33h); Entsorgung, Deponiegebiihren

o Wiederherstellen (Kosten: 5,0%) 950,70 m2 BGF 1.188 1,25
Elektroinstallation erneuern, Leitungen, Installationsgerate abbrechen, 34m Mantelleitung verlegen,
vier neue Taster einbauen (14h), Verteiler abbrechen, zweireihigen Verteiler montieren, anschlieBen

Modernisierun
g (4h), Zahleranlage von Wechselstrom auf Drehstrom umbauen (3h), Steckdose &ndern (15t)

o Herstellen (Kosten: 90,3%) 950,70 m2 BGF 21.416 22,53
Unterverteiler (25t), FI-Schalter (2St), Relais (2St), Leitungsschutzschalter (1St), Zuleitungen (psch),
Taster/Schalter (43St), Steckdosen (1625t), Bodensteckdosen (35t), Leuchtenauslasse (375t), Gera-
teanschliisse (10St), Bewegungsmelder (15t)

445 Beleuchtungsanlagen 1.774 6.9
o Abbrechen (Kosten: 20,5%) 950,70 m2 BGF 363 0,38
Abbruch von Kellerbeleuchtung (5h), AuBenleuchten (2h); Entsorgung, Deponiegebihren
o Herstellen (Kosten: 79,5%) 950,70 m2 BGF 1.411 1,48
Deckenleuchten (10St), LED-Einbaustrahler (45t), Schiffsarmaturen (2St)
446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen 161 0,6
e Herstellen (Kosten: 100,0%) 950,70 m2 BGF 161 0,17
Potenzialausgleichsschiene (15t)
450 Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen 100,0
451 Telekommunikationsanlagen 1.434 31,8
e Herstellen (Kosten: 100,0%) 950,70 m2 BGF 1.434 1,51

Multimedia-Kleinverteiler (25t), Router (1St), Fernmeldekabel (55m), Patchkabel (25t), Telefonan-
schlussdosen (11St)

452 Such- und Signalanlagen 1.127 25,0
o Herstellen (Kosten: 100,0%) 950,70 m2 BGF 1.127 1,19
Gegensprechanlage, Trstation, drei Klingeltaster, Lautsprecher (1St), Wohnungssprechstellen (3St),
Etagentiirtaster (3St)
454 Elektroakustische Anlagen 95 2,1
o Herstellen (Kosten: 100,0%) 950,70 m2 BGF 95 0,10
Lautsprecherverbindung, zwei Dosen, Leerrohr (15t)
455 Audiovisuelle Medien- und Antennenanlagen 1.851 41,1
o Herstellen (Kosten: 100,0%) 950,70 m2 BGF 1.851 1,95

Antennenverstarker (15t), Verteiler (4St), Antennenkabel (75m), Anschlussdosen (95t)
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KG Kostengruppe Menge Einheit Kosten € €/Einheit %
490 Sonstige MaBnahmen fiir technische Anlagen 100,0
494 AbbruchmaBnahmen 3.383 46,6
o Abbrechen (Kosten: 100,0%) 950,70 m2 BGF 3.383 3,56
Abbruch von technischem Ausbau (46h), Schlachtkessel (1St); Entsorgung, Deponiegebiihren
495 Instandsetzungen 139 1,9
o Wiederherstellen (Kosten: 100,0%) 950,70 m2 BGF 139 0,15
Beschadigte Treppenhausbeleuchtung reparieren (3h)
498 Provisorische technische Anlagen 3.745 51,5
o Herstellen (Kosten: 100,0%) 950,70 m2 BGF 3.745 3,94
Provisorischer Gasanschluss (1St), provisorischer Heizungsumbau: Metallverbundrohre DN16-20,
Formstticke (52m), Kupferrohr (1m), Kugelhdhne (4St), provisorische Warm- und Kaltwasserleitungen:
Metallverbundrohre DN16, Formstiicke (7m), provisorische Zuleitungen: Mantelleitungen NYM (24m)
510 Erdbau 100,0
511 Herstellung 1.274 100,0
o Herstellen (Kosten: 100,0%) 9,12 m3 1.274 139,74
Rohrgrabenaushub BK 3-5, abfahren (9m3), Verfiillung mit Recyclingmaterial (6m3)
530 Oberbau, Deckschichten 100,0
531 Wege 3.088 25,3
o Herstellen (Kosten: 100,0%) 36,00 m2 3.088 85,77
Schottertragschicht 0/32mm, d=40cm, Betonpflaster, Splittbett (36m2), Betonbordsteine, Riicken-
stiitze (16m)
533 Platze, Hofe, Terrassen 5.464 44,7
o Abbrechen (Kosten: 20,0%) 64,38 m2 1.094 16,99
Abbruch von Frostschutzschicht, d=40cm (26m3); Entsorgung, Deponiegebiihren
o Herstellen (Kosten: 80,0%) 51,18 m2 4.370 85,38
Schottertragschicht 0/32mm, d=40cm, Betonpflaster, Splittbett (51m2), Betonbordsteine, Riicken-
stiitze (20m)
534 Stellplatze 3.067 25,1
o Herstellen (Kosten: 100,0%) 39,00 m2 3.067 78,63
Schottertragschicht 0/32mm, d=40cm, Betonpflaster, Splittbett (39m2), Betonbordsteine, Riicken-
stiitze (10m)
539 Sonstiges zur KG 530 595 49
o Herstellen (Kosten: 100,0%) 126,18 m2 595 4,72
Traufstreifen, Kies 16/32mm (5m3)
540 Baukonstruktionen 100,0
543 Wandkonstruktionen 3.245 100,0
o Herstellen (Kosten: 100,0%) 17,93 m2 3.245 180,98
Winkelstiitzmauer, h=50-80cm, Schotterbett (22m), Sandsteinmauer, b=30cm, Lagermaterial (6m)
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KG Kostengruppe
550 Technische Anlagen
551 Abwasseranlagen

o Herstellen (Kosten: 100,0%)
KG-Rohre DN'100 (15m), Entwésserungsrinne DN100 (4m)

760 Allgemeine Baunebenkosten
762 Prifungen, Genehmigungen, Abnahmen

o Herstellen (Kosten: 100,0%)
Abmeldung Gasfeuerstatten (35t)

© BKI Baukosteninformationszentrum

Menge Einheit

950,70 m2 BGF

Kosten € €/Einheit %

100,0

1.569 100,0
1.569 -

100,0

69 100,0
69 <01

Kostenstand: 1.Quartal 2017, inkl. 19% MwsSt.



Kostenkennwerte fiir Leistungsbhereiche nach StLB (Kosten des Bauwerks nach DIN 276)

LB

000
002
006
009
010
012
013

014
016

017
018
020
021
022

023

024
025
026
027

028

030
031
034

036
038
039

040

042

Leistungsbereiche

Sicherheits-, Baustelleneinrichtungen inkl. 001
Erdarbeiten

Spezialtiefbauarbeiten inkl. 005
Entwadsserungskanalarbeiten inkl. 011
Drénarbeiten

Mauerarbeiten

Betonarbeiten

Wiederherstellen

Herstellen

Natur-, Betonwerksteinarbeiten
Zimmer- und Holzbauarbeiten
Wiederherstellen

Herstellen

Stahlbauarbeiten
Abdichtungsarbeiten
Dachdeckungsarbeiten
Dachabdichtungsarbeiten
Klempnerarbeiten

Rohbau

Wiederherstellen

Herstellen

Putz- und Stuckarbeiten, Warmedammsysteme
Wiederherstellen

Herstellen

Fliesen- und Plattenarbeiten
Estricharbeiten

Fenster, AuBenturen inkl. 029, 032
Tischlerarbeiten

Wiederherstellen

Herstellen

Parkett-, Holzpflasterarbeiten
Wiederherstellen

Herstellen

Rollladenarbeiten

Metallbauarbeiten inkl. 035

Maler- und Lackiererarbeiten inkl. 037
Wiederherstellen

Herstellen

Bodenbelagsarbeiten

Vorgehangte hinterliftete Fassaden
Trockenbauarbeiten
Wiederherstellen

Herstellen

Ausbau

Wiederherstellen

Herstellen
Warmeversorgungsanlagen, inkl. 041
Wiederherstellen

Herstellen

Gas- und Wasseranlagen, Leitungen inkl. 043

© BKI Baukosteninformationszentrum

Kosten €
16.789
2.916

8.358
17.060
625
16.435

6.588
1.322
5.267
578
3.152
37.028

8.594
101.063
1.947
99.116
19.853
446
19.407
15.437
6.857
61.351
7.834
2.867
4.967
18.811
12.002
6.810
3.797
33.873
39.872
11.184
28.688

6.358
541
5.817
214.044
27.040
187.003
36.349
1.995
34.354
9.225

€/m2 BGF
17,70
3,10

8,80
17,90
0,66
17,30

6,90
1,40
5,50
0,61
3,30
38,90

9,00
106,30
2,00
104,30
20,90
0,47
20,40
16,20
7,20
64,50
8,20
3,00
5,20
19,80
12,60
7,20
4,00
35,60
41,90
11,80
30,20

6,70
0,57
6,10
225,10
28,40
196,70
38,20
2,10
36,10
9,70

Kostenstand: 1.Quartal 2017, inkl. 19% MwsSt.

€/m3 BRI
6,40
1,10

3,20
6,50
0,24
6,30

2,50
0,50
2,00
0,22
1,20
14,10

3,30
38,60
0,74
37,80
7,60
0,17
7,40
5,90
2,60
23,40
3,00
1,10
1,90
7,20
4,60
2,60
1,40
12,90
15,20
4,30
10,90

2,40
0,21
2,20
81,70
10,30
71,40
13,90
0,76
13,10
3,50

% an 3+4
3,7
0,6

1.8
3.8
0,1
3,6
1.5
0.3
1,2
0,1
0.7
8,2
1.9
22,4
04
21,9
4.4
0,1
4,3
3,4
1.5
13,6
1,7
0,6
1.1
4,2
2,7
1.5
0.8
7,5
8.8
2,5
6,3
1.4
0.1
1,3
47,3
6.0
41,4
8,0
0.4
7,6
2,0
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6100-1462 LB Leistungsbereiche Kosten €  €/m2 BGF €m3BRI % an3+4

Mehrfamilienhaus 044 Abwasseranlagen - Leitungen 3.074 3,20 1,20 0,7
(3 WE) 045 Gas, Wasser, Entwdsserung - Ausstattung inkl. 046 12.869 13,50 4,90 2,8
. 047 Dammarbeiten an technischen Anlagen 4,551 4,80 1,70 1,0
Wintergarten 049 Feuerldschanlagen, Feuerldschgerdte - - - -
050 Blitzschutz- und Erdungsanlagen 161 0,17 <0,1 -

053 Niederspannungsanlagen inkl. 052,054 24.242 25,50 9,30 5,4

Wiederherstellen 1.327 1,40 0,51 0,3

Herstellen 22.915 24,10 8,70 5,1

055 Ersatzstromversorgungsanlagen - = — —

Modernisierung 057 Gebaudesystemtechnik - - - -

058 Leuchten und Lampen, inkl. 059 1.190 1,30 0,45 0,3
060 Elektroakustische Anlagen 2.688 2,80 1,00 0,6
061 Kommunikationsnetze, inkl. 063 1.819 1,90 0,69 0,4

069 Aufziige - = — _
070 Gebaudeautomation - =
075 Raumlufttechnische Anlagen 205 0,22 <0,1

Gebaudetechnik 96.372 101,40 36,80 21,3
Wiederherstellen 3.322 3,50 1,30 0,7
Herstellen 93.051 97,90 35,50 20,6
084 Abbruch- und Rickbauarbeiten 36.302 38,20 13,90 8,0
Abbrechen 36.302 38,20 13,90 8,0
Sonstige Leistungsbereiche inkl. 008, 033, 051 4342 4,60 1,70 1,0
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